AMENDEMENT - A3

Datum vergadering: 12 november 2026

Agendapunt 3.1. Programmabegroting 2027

Onderwerp: Geen aanvullend krediet voor de Vogelenzangseweg in de begroting 2027

Wij zien dat:

- het college in spoor 1 € 466.000 aanvullend investeringskrediet vraagt voor 'Vogelenzangseweg (binnen de bebouwde kom)', met vanaf 2028 € 21.000 aan extra geraamde kapitaallasten per jaar;
- dit de eerste tranche is van een voorgestelde verhoging van het projectbudget met in totaal € 1.450.000 en de tweede tranche van € 984.000 in een afzonderlijk raadsvoorstel voorligt;
- het college tegelijkertijd voorstelt in 2027 eenmalig € 1.450.000 minder te storten in de voorziening voor het onderhoud van de wegen in de hele gemeente;
- het college in de technische beantwoording van 9 november 2026 aangeeft dat vertraging van de voor 2027 geplande herinrichting voor de woningbouw op De Brink in beginsel geen probleem is. Tegen het omgevingsplan is beroep ingesteld en het college verwacht dat de eerste woningen op zijn vroegst eind 2028 in gebruik worden genomen;
- de meerjarenbegroting na spoor 1 voor 2028 nog een structureel tekort van bijna € 2,9 miljoen laat zien.

Wij vinden dat:

- de Vogelenzangseweg en de Adelsweg veiliger moeten worden en de wateroverlast in Lienden moet worden aangepakt;
- het college aan inwoners moet kunnen uitleggen waarom het minder geld opzijzet voor wegonderhoud in de hele gemeente en tegelijkertijd hetzelfde bedrag aan extra krediet vraagt voor één reconstructie, terwijl nog onzeker is of dat extra krediet volstaat;
- de huidige planning van De Brink ruimte biedt om de volledige kredietverhoging eerst in samenhang te beoordelen. De raad moet daarbij kunnen zien welke maatregelen op korte termijn nodig zijn, wat een soberdere of gefaseerde aanpak kost, hoe groot het risico op verdere tegenvallers is en welke externe bijdragen de kosten voor Buren kunnen verlagen;
- de raad die afweging moet kunnen maken voordat hij via de begroting de eerste tranche beschikbaar stelt.
- lasten vast te leggen voor investeringen die volgens het college kunnen worden uitgesteld;

De raad besluit het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

1. **Besluitpunt 1 te wijzigen in:**

De voorgestelde Programmabegroting 2027 van de gemeente Buren gewijzigd vast te stellen, met de volgende wijzigingen:

   a. Het aanvullende investeringskrediet van € 466.000 voor 'Vogelenzangseweg (binnen de bebouwde kom)' niet beschikbaar te stellen en deze post te schrappen
   b. De extra kapitaallasten van €21.000 per jaar vanaf 2028 uit programma 2, Fysieke leefomgeving, en het meerjarenperspectief te halen.
   c. De afzonderlijke investeringspost voor verkeersveiligheid op de Vogelenzangseweg in de basisbegroting ongewijzigd te laten.

2. **Besluitpunt 6 te wijzigen in:**

Het voorgestelde krediet, van €1.808.000, als onderdeel van de nagekomen onderwerpen/lasten voor 2027 te verminderen met een totaalbedrag van €466.000

3. **Besluitpunt 7 te wijzigen in:**

De begrotingswijziging 2026-007 vast te stellen en begrotingswijziging 2027-001 als volgt te wijzigen:

- Het investeringskrediet voor de Vogelenzangseweg (binnen de bebouwde kom) van €466.000 te schrappen uit de voorgestelde begrotingswijziging.

Ingediend door:

Julian van Blijderveen
VVD