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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Buren heeft de ambitie om samen met de schoolbesturen een gedragen, 

beleidsrijke visie te ontwikkelen voor de huisvesting van het primair onderwijs (PO) in de 

gemeente. Vanuit deze visie worden adviezen gegeven voor plannen met betrekking tot 

onderwijs-huisvesting in de gemeente. Dit samen vormt het Integraal Huisvestingsplan 

(hierna: IHP) dat zicht geeft op de periode 2021-2036. Het IHP is in samenwerking met 

de gemeente Buren, de drie schoolbesturen en de drie grote kinderopvangorganisaties1 

tot stand gekomen.  

 

1.2 Het IHP in relatie tot de gemeentelijke verordening 

Het IHP bepaalt de planning en realisatie van onderwijshuisvestingsvraagstukken en is 

daarmee een richtinggevend document. Van de schoolbesturen wordt verwacht dat zij 

hun reguliere huisvestingsaanvragen indienen in lijn met de prioritering/planning in het 

IHP en conform de eisen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Buren. Specifieke, aanvullende huisvestingsaanvragen (bijvoorbeeld een 

spoedaanvraag bij calamiteiten) dienen apart en conform de gemeentelijke Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs ingediend te worden.  

 

Onderwijshuisvesting heeft een wettelijke verankering in de Wet op het primair onderwijs. 

Als wettelijk document dient de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs2. Een 

IHP kent vooralsnog géén wettelijke basis (naar verwachting vanaf 2023 wel, zie ook 

paragraaf 2.1.1) en is daarmee een document dat op basis van consensus opgesteld 

wordt. Het IHP is de leidraad voor de wijze waarop wordt omgegaan met onderwijs-

huisvesting en wordt iedere vier jaar – en in het geval van relevante (wettelijke) 

ontwikkelingen – geactualiseerd. Het is daarmee een herenakkoord tussen de gemeente 

en schoolbesturen dat richting geeft aan het onderwijshuisvestingsbeleid. Gelijktijdig met 

het vaststellen van het IHP, wordt ook een geactualiseerde Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs aan de gemeenteraad voorgelegd.  

  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de reikwijdte, diepgang, doelstellingen en accenten van het 

IHP vastgesteld. In hoofdstuk 2 zijn de relevante wettelijke kaders opgenomen. In 

hoofdstuk 3 is de gezamenlijke visie van de gemeente Buren en de schoolbesturen op 

diverse thema's uitgewerkt. Deze gezamenlijke visie is tot stand gekomen op basis van 

bilaterale gesprekken met de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 

Ook is de gemeenteraad middels een informatieavond betrokken geweest bij de 

totstandkoming van dit hoofdstuk.  

 

In hoofdstuk 4 wordt een algemene beschrijving van de huidige situatie gegeven. In 

hoofdstuk 5 wordt de inhoudelijke visie waarin de huidige huisvesting is getoetst 

samengevat. In hoofdstuk 6 wordt per kern of enkele kernen samen aangegeven welke 

oplossingsrichtingen opgenomen worden in het IHP. In hoofdstuk 7 worden deze 

oplossingsrichtingen geprioriteerd en in hoofdstuk 8 worden deze financieel vertaald. 

Hoofdstuk 9 bevat ten slotte de conclusies en enkele aanbevelingen.  

 

 

  

 

 
1 SKLM, Buitenpret en Kinderopvang Rivierenland 
2 De nieuwe verordening wordt in dezelfde raadsvergadering als het IHP ter vaststelling voorgelegd. 
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2 Wettelijk kader 

Dit hoofdstuk brengt het relevante wettelijke kader in beeld, alvorens in het volgende hoofdstuk 

een verdieping te maken op de gezamenlijke visie van de gemeente Buren en de schoolbesturen 

ten aanzien van de relevante thema’s. 

 

Een visie op onderwijshuisvesting houdt rekening met huidige en toekomstige wet- en 

regelgeving en wordt opgesteld binnen de gestelde beleidskaders. De visie, zoals beschreven in 

het volgende hoofdstuk, biedt samen met wet- en regelgeving de basis voor de onderwijs-

huisvesting in de gemeente Buren op de korte, middellange en lange termijn. Naast de kaders 

voor onderwijs, zijn ook de kaders voor kinderopvang en zorg en welzijn bepalend voor de 

inhoud van deze strategische visie. Wet- en regelgeving die medebepalend zijn voor deze 

strategische visie, zijn: 

- Wet op het primair onderwijs (WPO); 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren 20213; 

- Wet passend onderwijs; 

- Wet kinderopvang; 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- Participatiewet; 

- Jeugdwet; 

- Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool; 

- Wet meer ruimte voor nieuwe scholen; 

- Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod. 

 
In de navolgende paragrafen wordt een beknopte strekking van de relevante kaders uiteen-

gezet. In bijlage 1 is een nadere uitwerking van de bovengenoemde wet- en regelgeving 

opgenomen.  

 

2.1 WPO 

In de WPO is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen ten aanzien 

van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 is de WPO gewijzigd. De 

wetswijzigingen houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van 

schoolgebouwen voor gemeenten is vervallen. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de 

schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast de taakverantwoordelijkheid die 

schoolbesturen al hadden, hebben zij vanaf dat moment ook een financiële 

verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoud en aanpassing van gebouwen.  

 

De gemeente blijft in de nieuwe situatie in het PO en (V)SO verantwoordelijk voor de 

bekostiging van de volgende voorzieningen: 

- nieuwbouw; 

- uitbreiding; 

- medegebruik (verhuur); 

- constructiefouten; 

- herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten (zoals brand, 

diefstal en stormschade); 

- opstal- en inboedelverzekeringen en eigenaarsheffingen; 

- eerste inrichting. 

 

 

 
3 De huidige verordening wordt geactualiseerd en de nieuwe verordening (2021) wordt gelijktijdig met het 

IHP aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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Aanverwante thema’s 

Naast de genoemde directe effecten van de wetswijzigingen, zijn tevens een aantal 

onderwerpen te benoemen die de huisvesting raken, maar deze niet of nauwelijks 

veranderen: 

- gymnastiekvoorzieningen: er verandert niets aan de bekostiging van het 

onderhoud van de lokalen voor bewegingsonderwijs die in eigendom zijn bij de 

schoolbesturen voor PO en (V)SO. Bekostiging van buitenonderhoud aan deze 

lokalen blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten. In de gemeente Buren zijn 

geen gymzalen in eigendom van een schoolbestuur.  

- renovatie: de wijziging van de genoemde wetten heeft vooralsnog niet geleid tot 

concretisering omtrent een algehele aanpassing of renovatie van een school-

gebouw. Gelijktijdig met het wetsvoorstel over het verplicht opstellen van een 

IHP, wordt ook een wetsvoorstel verwacht over renovatie. 

 

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) 

worden in dit hoofdstuk niet behandeld omdat er in de gemeente Buren geen 

voorzieningen voor VO en (V)SO zijn. 

 

2.1.1 Status van het IHP op landelijk niveau 

Eind 2016 is door de Commissie Nijpels – een bestuurlijke commissie van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-Raad en VO-Raad – aan (destijds) staatssecretaris 

Dekker het Huisvestingsvoorstel verzonden. In dit Huisvestingsvoorstel hebben de 

partijen een voorstel gedaan richting het ministerie van OCW naar aanleiding van het 

rapport ‘De praktijk gecheckt’ (2016) van de Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK heeft 

in dit rapport een aantal tekortkomingen in het bestaande huisvestingsstelsel 

gesignaleerd, waardoor gemeenten en schoolbesturen onvoldoende worden geprikkeld om 

publiek geld efficiënt en doelmatig in te zetten voor onderwijshuisvesting. 

 

Op 9 mei 2018 hebben de VNG en sectorraden een rapport uitgebracht waarin een 

voorstel wordt gedaan voor drie wetswijzigingen: 

- de jaarcyclus (verordening) maakt plaats voor een IHP met een looptijd van 

minimaal zestien jaar; 

- renovatie (levensduurverlengend) wordt een onderwijshuisvestingsvoorziening 

en is daarmee een taak van de gemeente; 

- schoolbesturen voor PO en (V)SO mogen zelf investeren in het gebouw als dit 

leidt tot een financieel voordeel.  

 

De VNG, PO-Raad en VO-raad werken samen met minister Slob aan de aanbevelingen uit 

het onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wets-

voorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft minister 

Slob in juli 2020 aan de kamer laten weten. De nieuwe wet zou in 2023 in kunnen gaan.  

 

2.2 Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat 

over alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral over alle 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een 

gedragsprobleem of een leerstoornis. 
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Na invoering van de Wet passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 nog steeds 

in een landelijk systeem georganiseerd. Cluster 1 is er voor leerlingen die blind of slecht-

ziend zijn. Cluster 2 is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraak- 

en taalmoeilijkheden hebben. Scholen die onder deze clusters vallen, maken geen deel uit 

van de regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. 

 

Het onderwijs binnen cluster 3 en 4 maakt door de invoering van het passend onderwijs 

wel deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Cluster 3 is er voor leerlingen 

met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. 

Cluster 4 is er voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een 

psychiatrisch probleem. Het overige PO en VO maakt uiteraard ook deel uit van de 

regionale samenwerkingsverbanden.  

 

De gevolgen voor onderwijshuisvesting zijn merkbaar met betrekking tot zowel de 

omvang als kwaliteit. Het doel van deze wet is dat meer leerlingen binnen de ‘reguliere’ 

scholen onderwijs zullen genieten, waardoor minder leerlingen aan het (V)S(B)O 

deelnemen. Ook dienen scholen maximaal toegerust te zijn op een veranderende 

‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veiligheid, MIVA-toiletten, lift, time-out ruimten/ 

zorgruimten, etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van de regelgeving en 

vergoedingen rondom onderwijshuisvesting. 

 

2.3 Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van 

kracht. Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten 

voldoen als kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als 

kinderopvang. Vanaf dat moment is de term ‘peuterspeelzaal’ vervangen door ‘peuter-

opvang’. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor peuter-

opvang, mits zij hier recht op hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet innovatie 

en kwaliteit kinderopvang (IKK) geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de kinder- 

en peuteropvang aan hogere kwaliteitseisen moeten voldoen dan voorheen verplicht was. 

Een deel van deze maatregelen is uitgesteld tot 1 januari 2023 

(www.veranderingenkinderopvang.nl). 

 

Vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangt de gemeente 

rijksmiddelen om onderwijsachterstanden bij kinderen vroegtijdig te signaleren en 

bestrijden. Op grond van artikel 165, 166 en 167 van de WPO is de gemeente 

verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend aanbod van voor- en vroegschoolse 

educatie (vve). De gemeente is verplicht tot het maken van afspraken met vve-

aanbieders en het PO over welke kinderen in aanmerking komen voor vve, hoe de 

toeleiding naar vve verloopt en hoe de doorlopende leerlijn van voorschoolse naar 

vroegschoolse educatie verloopt. De uitvoering hiervan gebeurt door de kinderopvang-

organisaties. 

 

2.4 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. 

Het gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) naar de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De decentralisaties zijn een 

ontwikkeling naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van gemeenten. 
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De Wmo geeft kaders aan voor de invulling van diverse met elkaar samenhangende 

beleidsthema’s, zoals ouderen, jeugd, gezondheid, sport, welzijn, werken in de wijken en 

fysieke toegankelijkheid. In de Wmo staat integraliteit van beleid centraal. De gemeente 

is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Jeugdwet 

regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijna alle zorg aan kinderen tot achttien 

jaar met opgroei- en/of opvoedproblemen en kinderen en jongeren met een duidelijk 

ziektebeeld of handicap die extra zorg of begeleiding nodig hebben. Met de Participatiewet 

wil het kabinet bereiken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kúnnen 

werken, participeren in de samenleving door middel van vrijwilligerswerk, dagbesteding of 

betaald werk. 

 

2.5 Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de vorming van samenwerkings-

scholen vereenvoudigd. In de nieuwe wet blijft de Grondwet leidend: een samenwerkings-

school blijft een uitzondering op het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. Er 

moet sprake zijn van een bedreiging van de continuïteit van het openbaar of bijzonder 

onderwijs om een samenwerkingsschool te mogen vormen. In dat geval moet de identiteit 

van een school voornamelijk op schoolniveau vorm krijgen, en niet op bestuurlijk niveau. 

Hiertoe moet het bevoegd gezag van een school een identiteitscommissie vormen en de 

wijzigingen verankeren in de statuten. 

 

Een stichting voor openbaar onderwijs kan het bevoegd gezag zijn van een samen-

werkingsschool in deze nieuwe wet. Daarmee worden openbaar en bijzonder onderwijs 

meer gelijkwaardig aan elkaar. De algemene acceptatieplicht wordt gekoppeld aan de 

samenwerkingsschool, waardoor deze geen leerlingen mag weigeren. 

 

2.6 Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is aangenomen in de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer. Op 1 november 2020 treedt de wet in werking voor het VO en op 

1 februari 2021 voor het PO. De wet maakt het mogelijk om op een andere/eenvoudigere 

wijze een school te stichten. 

 

De rijksoverheid4 geeft middels de volgende tabel het verschil aan met de huidige regels 

voor het oprichten van een nieuwe school. 

 

Huidige situatie Wetsvoorstel meer ruimte voor 

nieuwe scholen 

Wie een nieuwe school wil starten, moet 

er rekening mee houden dat er voldoende 

leerlingen nodig zijn (op basis van 

prognoses). De initiatiefnemer hoeft de 

betrokkenen niet uit te nodigen voor 

overleg. 

Wie een nieuwe school wil starten, moet 

de betrokkenen eerst uitnodigen voor een 

overleg: de bestaande schoolbesturen, het 

samenwerkingsverband en de gemeente. 

 

Een overleg kan ertoe leiden dat een 

bestaande school de wensen van ouders 

en leerlingen inpast. Het starten van een 

nieuwe school is dan niet meer nodig. 

Het starten van een bijzondere school kan 

alleen op basis van een erkende richting. 

Een school hoeft geen richting meer te 

hebben om te kunnen starten. 

 

 
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school
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Bij de aanvraag voor een nieuwe school 

wordt de belangstelling berekend op basis 

van een voorspelling. Deze voorspelling: 

- veronderstelt de belangstelling van 

ouders op basis van het bestaande 

onderwijsaanbod; 

- houdt geen rekening met de kenmerken 

van een school, zoals nabijheid, 

kwaliteit en onderwijsconcept. 

Een aanvraag voor een nieuwe school 

moet in ieder geval een belangstellings-

meting via ouderverklaringen of 

marktonderzoek bevatten. Op basis van 

de resultaten en demografische gegevens, 

wordt een voorspelling voor de lange 

termijn gemaakt. Zo kan de daadwerke-

lijke belangstelling preciezer worden 

berekend.  

 

De onderwijsinspectie toetst de aanvraag 

op eisen die inzicht in de te verwachten 

kwaliteit van de school geven. 

Bestuurders en toezichthouders hoeven 

voor de start van een school geen 

verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te 

leveren. 

Bestuurders en toezichthouders van een 

nieuwe school hebben een VOG nodig. 

Daarnaast wordt gekeken of bestuurders 

in het verleden een school hebben gehad 

die door zeer zwakke kwaliteit is gesloten. 

 

Initiatiefnemers moeten aantonen dat de stichtingsnorm na een periode van acht jaar 

gehaald wordt, in plaats van de huidige vijf jaar. Verder blijven de normen voor het 

starten en behouden van scholen intact en zijn er geen veranderingen in de bekostiging. 

Omdat deze normen niet veranderen, blijft de ruimte om nieuwe scholen te stichten in de 

praktijk beperkt. Verder heeft de gemeenteraad in het nieuwe wetsvoorstel geen 

expliciete rol meer en dient alleen overleg tussen de gemeente en initiatiefnemers plaats 

te vinden.  

 

2.7 Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomstbestendig 

onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het eenvoudiger voor scholen om 

de richting om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Door deze 

maatregelen worden schoolbesturen beter in staat gesteld om te anticiperen op eventuele 

leerlingendaling. De PO-Raad geeft aan dat het aangenomen wetsvoorstel de volgende 

zaken regelt5: 

- het wordt voor schoolbesturen makkelijker om een school om te zetten van 

openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom; 

- het wordt voor schoolbesturen makkelijker om een school van richting te laten 

veranderen of binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen; 

- de opheffingsnorm mag tussentijds binnen een gemeente gesplitst worden in 

stedelijk en niet-stedelijk gebied; 

- de deadline voor vrijwillige sluiting van openbare scholen wordt flexibeler. 

 

De wijzigingen zijn per 1 januari 2018 van kracht en verwerkt in de WPO. 

  
  

 

 
5 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-

onderwijsaanbod-aan  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-aan
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/senaat-neemt-wetsvoorstel-toekomstbestendig-onderwijsaanbod-aan
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2.8 Klimaatakkoord 

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde 

omgeving (dus ook voor schoolgebouwen) geldt dat deze op basis van de afspraken in 

2050 gasloos moeten zijn. De decentrale overheden hebben de ambitie om de gemeente-

lijke accommodaties (waaronder schoolgebouwen) in 2040 gasloos te hebben. Dat 

betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Dit is een 

enorme opgave voor gemeenten en schoolbesturen. Voor nieuwe gebouwen kan hierop 

geanticipeerd worden, maar ook de bestaande gebouwen moeten verduurzaamd worden 

om aan deze afspraken te kunnen voldoen. 

 

In het Klimaatakkoord wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel dat in voorbereiding is 

om het opstellen van een IHP verplicht te maken voor gemeenten. Samen met de 

verplichting voor schoolbesturen om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te (laten) 

stellen, biedt dit mogelijkheden om planmatig invulling te geven aan de afspraken uit het 

Klimaatakkoord.  

 

De gemeente en schoolbesturen hebben op dit moment beide onvoldoende middelen om 

de afspraken uit het Klimaatakkoord ten aanzien van de onderwijsgebouwen te behalen. 

Door de VNG en sectorraden is aangegeven dat hiervoor een aanvullend budget van € 21 

miljard nodig is. 

 

2.9 Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele sociale domein is volop in ontwikkeling; 

nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in 

werking getreden. Andere zaken rond bijvoorbeeld duurzaamheid en warmtetransitie 

treden op korte termijn in werking. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op 

onderwijshuisvesting. Een gevolg hiervan kan aanpassing van de onderwijshuisvesting, 

een wens tot het beter benutten van het aantal m² huisvesting en/of integrale 

samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. 

Daarbij dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector 

gekeken te worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van 

onderwijs, kinderopvang, sport en zorg en welzijn.  
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3 Relevante thema’s gemeente Buren en schoolbesturen  

Na het wettelijk kader gaan we in dit hoofdstuk in op de thema’s die op dit moment actueel zijn 

in de gemeente Buren. Deze relevante thema’s zijn opgesplitst in twee hoofdthema’s: 

samenwerking en gebouwen. Het betreffen thema’s die een duidelijke relatie hebben met 

onderwijshuisvesting.  

 

3.1 Samenwerking 

Binnen het hoofdthema samenwerking zijn door de gemeente en schoolbesturen de 

volgende deelthema’s/onderdelen benoemd: 

- doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (Burense visie op het kind); 

- passend onderwijs; 

- spreiding; 

- leefbaarheid. 

 
Per onderdeel worden in dit hoofdstuk de ambitie en visie, de ruimtelijke component en 

de verantwoordelijkheid voor realisatie/financiering beschreven. 

 

3.1.1 Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn  
 

Ambitie en visie 

In 2017 is onder leiding van EtuConsult gewerkt aan de Burense visie op het kind. Dit 

plan is met enige nuancering nog steeds actueel. In het coalitieakkoord 2020-2022 is 

hierover het volgende opgenomen: ‘In navolging van de ‘Burense visie op het kind’ willen 

we dat alle Burense kinderen veilig opgroeien en kansen hebben om hun talenten te 

ontplooien zodat ze zich ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Wij 

pakken als gemeente een faciliterende rol en ondersteunen waar dat kan om dit mogelijk 

te maken en werken samen met onze maatschappelijke partners. Zo zetten we in op een 

laagdrempelige zorg- en ondersteuningsstructuur en geven we uitvoering aan de ‘Burense 

visie op het kind’. We willen gebiedsgericht aanbod en programma’s voor kinderen en 

ouders. De ‘Burense visie op het kind’ betrekken we integraal bij ons 

accommodatiebeleid, het IHP, welzijn-, sport- en onderwijsbeleid. Het kind en zijn kansen 

staan centraal, waarbij zoveel mogelijk preventief binnen het gezin wordt opgelost.’ 

 

Concreet is in het coalitieakkoord de volgende afspraak gemaakt: ‘Het college komt in 

2020 met scenario’s voor het IHP naar de gemeenteraad. We nemen de ‘Burense visie op 

het kind’ als uitgangspunt voor het IHP, waarbij we niet op voorhand uitgaan van 

integrale kindcentra’. 

 

Na het ondertekenen van het convenant door alle partijen van de ‘Burense visie op het 

kind’ in december 2018, is in januari 2019 de nota onderwijsachterstandenbeleid vast-

gesteld. Deze nota is vooral gericht op de vve. Met ondersteuning van Innovatienul13 

wordt in nauwe samenwerking met de IB’ers van de scholen, medewerkers van de kinder-

opvang, de jeugdgezondheidszorg en peuterconsulenten, invulling gegeven aan het vve 

beleid. In februari 2019 is ook de uitvoeringscampagne ‘koffer vol kansen’ gestart. Het 

doel van deze campagne was het betrekken van ouders en kinderen bij het jeugdbeleid 

en het aan inwoners van de gemeente zichtbaar maken van wat er allemaal gebeurt 

rondom jeugd en jongeren. 
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Naast het voorgaande is op diverse thema’s ingezet op het verder uitwerken van de 

doelstelling uit de Burense Visie. Het gaat dan onder andere om samenwerking van 

onderwijs met de jeugdgezondheidszorg, gebiedsteams, culturele instellingen, sport en 

bewegen en leesstimulering. Ook is verder vormgegeven aan het partnerschap met 

ouders en kinderen als het gaat om de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Het project 

‘koffer vol kansen’ wordt op dit moment geëvalueerd. Een belangrijk aspect hierbij is hoe 

de verschillende initiatieven die op zichzelf ook allemaal zeer waardevol zijn, samen-

gevoegd kunnen worden onder de kapstok van een preventief jeugdbeleid. Het nieuwe 

(preventieve) jeugdbeleid zal worden opgenomen in het integrale beleidsplan Sociaal 

Domein dat in 2021 wordt opgesteld. 

 

Verder heeft de gemeenteraad op 10 november 2020 besloten om het Burense 

bibliotheekwerk te herzien. Een onderdeel van het nieuwe bibliotheekwerk is dat op 

iedere basisschool een schoolbibliotheek wordt ingericht.  

 

De gemeente vindt – in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners – de 

verdere ontwikkeling en verdieping van de samenwerking tussen kindvoorzieningen in de 

gemeente Buren, van groot belang. De meeste schoolbesturen werken reeds functioneel 

samen met kinderopvangpartijen binnen de gemeente Buren en in een aantal gevallen is 

ook sprake van samenwonen binnen één gebouw. Meerdere schoolbesturen willen de 

samenwerking met de kinderopvang verder versterken. Hoewel het samenwerken voorop 

staat, kan samenwonen bijdragen aan het slagen van de inhoudelijke doelstellingen. De 

thema’s uit de ‘koffer vol kansen’ kunnen in deze samenwerking geïntegreerd worden. 

 

Binnen de gemeente Buren is er geen beleid over de financiering van ruimte voor 

kinderopvang. Kinderopvang is een commerciële partij die zelf verantwoordelijk is voor 

haar huisvesting. Vanuit de inhoudelijke doelstelling kan het gezamenlijk onderbrengen 

van onderwijs en kinderopvang in één gebouw wenselijk zijn.  

 

Ruimtelijke component  

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken partners de ambitie om 

vanuit de behoefte van kinderen en ouders een geïntegreerd aanbod te kunnen bieden. 

Een belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van de doorgaande leer- en ontwikkelings-

lijn is het samenbrengen van (kind)voorzieningen in elkaars nabijheid, dan wel in een 

gebouw. Ondanks dat dit geen vereiste is voor het bereiken van doelstellingen op het 

gebied van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, hebben de gemeente en school-

besturen wel de ambitie om schoolgebouwen efficiënt en effectief in te zetten, met andere 

woorden: schoolgebouwen multifunctioneel gebruiken. Dit geldt zowel voor toekomstige 

situaties als voor de huidige situatie binnen de bestaande gebouwcapaciteit, omdat dit bij 

kan dragen aan het realiseren van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. 

 

De gemeente en schoolbesturen onderzoeken bij nieuwbouw en renovatie in het 

onderwijs de inrichting van een brede voorziening, passend bij de behoefte van kinderen 

en hun ouders. Met betrekking tot het bestaande gebouwenbestand willen partijen de 

deze ontwikkeling graag vormgeven binnen de huidige gebouwcapaciteit. Indien van 

toepassing, kan leegstand effectief ingezet worden door ruimten te verhuren aan kinder-

opvangpartijen. De schoolbesturen hechten op dit gebied veel waarde aan afspraken met 

de gemeente rondom het verdrijven van opvang en andere kindvoorzieningen bij groei 

van de scholen (bijvoorbeeld ruimten onttrekken aan de onderwijscapaciteit). Het is zeer 

onwenselijk voor betrokkenen dat de kinderopvang bij groei van een school wordt 

verdreven. 
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Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie van samenwerking tussen kind-

voorzieningen, ligt bij de kernpartners zelf (schoolbestuur, kinderopvangorganisaties en 

overige maatschappelijke partners). De gemeente ziet voor zichzelf vooral een 

regisserende, stimulerende en verbindende rol. De formele positie van de gemeente – ten 

opzichte van de partners – is zeer verschillend.  

 

Investeringen in aanvullende en/of commerciële functies zijn onderwerp van gesprek, 

waarbij de betrokken schoolbesturen en aanbieders van peuter- en kinderopvang een 

nadrukkelijke rol spelen, onder andere om financieel bij te dragen in de totstandkoming 

van huisvesting. Deze partijen zijn als eerste aan zet. Echter, met name bij de bouw van 

een multifunctionele accommodatie kan het lastig zijn om private partijen te vinden die 

hierin willen investeren vanwege een zeer specifieke businesscase en ingewikkelde 

eigendoms- en beheervraagstukken. Hieronder beschrijven we de relatie van de 

gemeente ten opzichte van de verschillende partners. 

 

Relatie gemeente-onderwijs → zorgplicht onderwijshuisvesting 

Ten aanzien van de component onderwijs worden de gemeente en schoolbesturen 

bekostigd door de Rijksoverheid. De relatie tussen de gemeente en het onderwijs richt 

zich onder andere op het onderwijshuisvestingsbeleid. De gemeente heeft de wettelijke 

taak en verplichting om onderwijshuisvesting (vervangende nieuwbouw en uitbreiding) te 

faciliteren. Deze wettelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de WPO. De uitvoering 

van deze wettelijke zorgplicht is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Buren. 

 

Bij onderwijshuisvestingsvraagstukken en de zoektocht naar passende huisvesting van 

scholen, gelden een aantal principes vanuit de wettelijke zorgplicht van de gemeente. 

Allereerst wordt gezocht naar oplossingen binnen bestaande gebouwen in de directe 

omgeving. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt naar (huisvestings)oplossingen 

op verwijsafstand gezocht. Voor zowel onderwijs als kinderopvang geldt dat leegstand 

zoveel mogelijk moet worden voorkomen en/of benut. Indien dit niet mogelijk is, wordt 

gekeken naar een (kosten)efficiënte oplossing in de vorm van nieuwbouw of uitbreiding. 

 

Met het opstellen van onderhavig IHP wil de gemeente Buren samen met de school-

besturen op een meer beleidsrijke manier invulling geven aan de uitvoering van de 

zorgplicht.  

 

Relatie gemeente-kinderopvang 

De gemeente heeft geen wettelijke taak voor wat betreft de huisvesting van kinder-

opvang, behalve het organiseren van plekken voor voorschoolse educatie. Vanuit de 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting kan de gemeente de ontwikkeling van multifunctio-

nele accommodaties echter wel bevorderen en stimuleren bij (toekomstige) vraagstukken 

omtrent dit beleidsonderwerp. De mogelijkheden om te sturen op kinderopvang zijn zeer 

beperkt, aangezien deze sector privaat is georganiseerd. Uiteraard heeft de gemeente 

hier de rol van toezichthouder (ondergebracht bij de GGD). 
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De gemeente investeert in principe niet in ruimte voor kinderopvang. De verantwoor-

delijkheid voor de realisatie en exploitatie van kinderopvangruimten ligt bij de desbetref-

fende aanbieder. Om integrale kindcentra, multifunctionele accommodaties of andere 

samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang te faciliteren, kan de gemeente in 

nieuwbouwsituaties bijvoorbeeld door risicoafdekking middels langjarige huurconstructies 

voorinvesteren. De kinderopvangorganisaties moeten dan minimaal een kostprijsdekken-

de huur betalen. Schoolbesturen kunnen op basis van de WPO, na toestemming van de 

gemeente, leegstaande ruimten verhuren aan kinderopvangorganisaties. Wanneer een 

school uitgebreid moet worden, kunnen op casusniveau in voorkomende gevallen 

afspraken gemaakt worden over het niet verdringen van de kinderopvang in een gebouw.  

 

3.1.2 Passend onderwijs 
 

Ambitie en visie 

In 2015 is de Wet passend onderwijs ingegaan. In deze wet is de zorgplicht van scholen 

vastgelegd. Deze zorgplicht houdt in dat de school waar de ouders en het kind zich aan-

melden, moet zorgen voor een passende plek. Het doel van de wet is dat meer kinderen 

dan voorheen thuisnabij een passende onderwijsplek vinden. 

 

In de gemeente Buren zijn geen voorzieningen voor SBO6 en (V)SO7 aanwezig. Het basis-

onderwijs is binnen de samenwerkingsverbanden BePO en Berséba samen met de 

partners voor SBO en (V)SO verantwoordelijk voor een passende plek voor ieder kind. 

Naast de opvang van kinderen op de reguliere basisscholen gaan 41 kinderen uit de 

gemeente Buren naar een school voor SBO. 58 kinderen gaan naar een school voor SO 

buiten de gemeente en 57 kinderen gaan naar een school voor VSO (peildatum 1 oktober 

2019). In hoofdstuk 4 is hieromtrent meer informatie opgenomen. 

 

Vanuit de visie op het Burense kind willen de gemeente en schoolbesturen dat alle 

Burense kinderen veilig opgroeien en kansen hebben om hun talenten te ontplooien zodat 

ze zich ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Belangrijk is hierbij het 

inrichten van een laagdrempelige zorg- en ondersteuningsstructuur. De gemeente en 

schoolbesturen zetten in op het centraal zetten van het kind en zijn/haar kansen waarbij 

zoveel mogelijk preventief binnen het gezin wordt opgelost. 

 

De schoolbesturen in de gemeente Buren definiëren het bieden van thuisnabij en 

kwalitatief passend onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Buren als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en hun belangrijkste gezamenlijke doel, ook als dat 

betekent dat een andere school passender is voor leerlingen. Het uitgangspunt 

‘thuisnabij, tenzij’ wordt door de schoolbesturen gehanteerd in het belang van de leerling. 

Dit betekent dat wanneer de gezamenlijke scholen in de gemeente Buren een leerling 

geen passend aanbod kunnen bieden, er in het belang van de leerling wordt gezocht naar 

een passende school buiten de gemeente Buren. 

  

De schoolbesturen in de gemeente Buren maken onderdeel uit van samenwerkings-

verband BePO (PO). Binnen dit samenwerkingsverband blijft de inhoudelijke invulling van 

het principe thuisnabij onderwijs onderwerp van gesprek. Op alle basisscholen in de 

gemeente Buren is een schoolconsulent van BePO actief die, samen met de intern 

begeleider van de school, zorgt dat alle kinderen passend onderwijs krijgen.  

  

 

 
6 SBO staat voor speciaal basisonderwijs (voormalige LOM en MLK-scholen). 
7 (V)SO staat voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit betreft onderwijs voor kinderen met lichamelijke, 

verstandelijke, visuele of auditieve problematiek of gedragsproblematiek. 



      

 

 

 

 

 
U21143  Pagina 15 van 59 

Op de Burense kinderopvang zet BePO peuterconsulenten in die begeleiding bieden bij het 

verkrijgen van passende ondersteuning en zorgen voor een soepele overgang naar een 

(passende) basisschool. Verder vinden sinds de start van het schooljaar 2020-2021 

zogenaamde clusteroverleggen kinderopvang, onderwijs en zorg plaats. Het jeugdteam 

van de gemeente organiseert deze overleggen drie keer per jaar in ieder cluster (Buren, 

Maurik, Beusichem en Lienden).  

 

De Eben Haëzerschool in Lienden is als enige school in de gemeente Buren aangesloten 

bij Berséba; het landelijk samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor reformatorische 

scholen. Binnen dit samenwerkingsverband staat identiteit meer centraal dan het principe 

‘thuisnabij’. De achterban van deze school kiest nadrukkelijk op basis van identiteit. Dat 

geldt ook bij een verwijzing naar het S(B)O. De Eben Haëzerschool participeert niet in de 

clusteroverleggen. Zij werken met een ondersteuningsteam, bestaande uit onder meer 

een IB’er, consulent van Berséba en jeugdarts. 

 

De dichtstbijzijnde voorzieningen voor SBO voor leerlingen in de gemeente Buren, liggen 

in Tiel, Culemborg en Ochten. Voor het SO gaan kinderen in hoofdzaak naar Tiel en in 

mindere mate naar Utrecht, Veenendaal, Nijmegen en Barneveld en nog enkele andere 

plaatsen. 

 

De schoolbesturen in de gemeente Buren ambiëren het actief delen van expertise tussen 

de verschillende scholen, zodat het passend onderwijs nog beter vormgegeven kan 

worden. Het is geen ambitie om voorzieningen voor S(B)O binnen de gemeentegrenzen te 

realiseren. De schaal van de gemeente Buren en de uitgestrektheid van de gemeente zijn 

hierin medebepalend. De kinderen die naar het S(B)O gaan, vinden over het algemeen 

binnen een acceptabele afstand een plek. Daarnaast bieden de basisscholen in de 

gemeente Buren voor steeds meer kinderen een passend ondersteuningsaanbod waardoor 

zij op de reguliere basisscholen kunnen blijven. 

 

Ruimtelijke component 

De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de daaraan gerelateerde 

huisvestingsconsequenties (op het gebied van leerlingenaantallen en de daarbij 

behorende (ruimte)behoeftes), zijn niet wettelijk verankerd en ook lastig te voorspellen. 

Dat betekent dat het gewenst is om flexibele schoolgebouwen te hebben waarin op een 

eenvoudige wijze aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. De flexibiliteit wordt 

gezocht in: 

- extra gespreksruimten voor professionals (zorg/ondersteuning) die – zo nodig – 

afwisselend gebruikmaken van de ruimten; 

- extra (kleinere) lesruimten waar een leerling in een klein groepje van leerlingen 

separaat les kan krijgen; 

- toegankelijkheid en bereikbaarheid van zowel de locatie als de individuele 

ruimten voor leerlingen met lichamelijke beperkingen; 

- specialistische voorzieningen, inrichting en inventaris gericht op de zorgvraag.  

 

Om de flexibiliteit te waarborgen, wil de gemeente Buren passende onderwijsgebouwen 

creëren. Dit betekent dat bij vervangende nieuwbouw/renovatie in gezamenlijk overleg 

wordt gekeken welke (toekomstige) doelgroepen de school bedient en welke aanvullende 

voorzieningen hiervoor benodigd zijn (extra of andersoortige ruimten, gebouwelijke 

aanpassingen e.d.). Binnen de huidige gebouwen kan deze flexibiliteit in meer of mindere 

mate gecreëerd/gevonden worden. Indien van toepassing kan de leegstand benut worden 

voor het realiseren van deze flexibiliteit ten behoeve van het bieden van passend 

onderwijs. 
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Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente Buren is een volwaardige samenwerkingspartner met betrekking tot 

passend onderwijs en ziet daarbij een duidelijke koppeling en verbinding tussen haar 

taken ten aanzien van jeugdbeleid en de opgave van passend onderwijs. Formeel is het 

schoolbestuur verantwoordelijk voor gebouwelijke aanpassingen ten behoeve van een 

specifieke leerling. 

 

3.1.3 Spreiding 
 

Ambitie en visie 

Nederland kent een hele hoge scholendichtheid in vergelijking met andere landen in de 

wereld. Kinderen kunnen bijna overal binnen (zeer) korte afstand van hun woonadres 

naar de basisschool. Dit geldt ook voor het basisonderwijs in de gemeente Buren. Thuis-

nabij onderwijs wordt door mensen hoog gewaardeerd. Naast thuisnabijheid spelen echter 

ook andere factoren een rol als het gaat om de keuze voor een basisschool. Factoren die 

meespelen zijn: 

- denominatie van de school; 

- onderwijskundig concept; 

- omvang van de school (klein dan wel groot); 

- ondersteuningsprofiel; 

- sociale context. 

 

Als we kijken naar de situatie van de basisscholen in de gemeente Buren, dan kiest het 

grootste deel van de kinderen/ouders voor de school die in hetzelfde postcodegebied als 

hun woonadres is gehuisvest. In de onderstaande tabel is dat in beeld gebracht. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Uit de tabel blijkt verder dat in een aantal plaatsen in de gemeente Buren meer dan 50% 

van de kinderen die er wonen, naar een school buiten de eigen kern gaan. Dit geldt voor 

Zoelen, Eck en Wiel en Ommeren. Bij de keuze voor deze school hebben naast de afstand 

ook andere factoren meegespeeld.  

 

In de kernen Kapel-Avezaath (deel gemeente Buren), Asch en Erichem staat geen school. 

Kinderen uit deze plaatsen gaan sowieso naar school in een andere kern of plaats. 

 

Verhouding basisschoolbezoek in woonplaats of daarbuiten procentueel

Postcode leerling Woonplaats Naar basisschool in 

dezelfde postcode

Naar basisschool in 

andere postcode

4011 Zoelen 40% 60%

4012 Kerk-Avezaath 87% 13%

4016 Kapel-Avezaath Buren 0% 100%

4021 Maurik 89% 11%

4023 Rijswijk 55% 45%

4024 Eck en Wiel 40% 60%

4031 Ingen 66% 34%

4032 Ommeren 25% 75%

4033 Lienden 72% 28%

4111 Zoelmond 71% 29%

4112 Beusichem 80% 20%

4115 Asch 0% 100%

4116 Buren 88% 12%

4117 Erichem 0% 100%

4119 Ravenswaaij 63% 37%
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Zowel de gemeente als de schoolbesturen hechten waarde aan een pluriform aanbod in 

denominatie en onderwijskundig concept nu en in de toekomst, passend bij de behoefte 

van kinderen en hun ouders. Het aantal leerlingen in de gemeente Buren dat naar een 

reguliere basisschool met een denominatie (vrije school, algemeen bijzonder, rooms-

katholiek) gaat die niet aanwezig is in de gemeente Buren, is beperkt. Op dit moment 

bezoeken 22 leerlingen uit de gemeente Buren een vrije school, 11 leerlingen een 

algemeen bijzondere school en 34 kinderen een rooms-katholieke school. Deze aantallen 

zijn (te) klein om binnen de gemeente Buren een duurzaam aanbod voor te creëren. Er 

gaan ook nog ruim 230 kinderen uit de gemeente Buren naar een basisschool voor 

openbaar, protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs buiten de gemeente-

grenzen; denominaties die wel aanwezig zijn in de gemeente Buren.  

 

De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor een goede spreiding 

van het onderwijs over de kernen. Het is aan de bevoegde gezagen zelf om te bepalen in 

hoeverre zij schoollocaties handhaven (binnen de wettelijke mogelijkheden). Voor het 

openhouden van een voorziening geldt formeel de gemeentelijke opheffingsnorm van 54 

leerlingen (per BRIN-nummer) en de wettelijke uitzonderingsmogelijkheden. De 

gemeente behoudt de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, zolang de school bekostiging 

ontvangt van het Rijk. 

 

Op dit moment zijn er in de gemeente Buren drie scholen die minder leerlingen hebben 

dan de opheffingsnorm. Dit zijn ds Derksenschool in Ravenswaaij, De Meent in Ommeren 

en De Wiekslag in Rijswijk. Deze scholen worden door de schoolbesturen in stand 

gehouden door toepassing van de wettelijke uitzonderingsmogelijkheden. Daarnaast zijn 

er in de gemeente Buren twee scholen met een leerlingenaantal dat in de buurt van de 

opheffingsnorm zit. Dit zijn De Bloesem in Eck en Wiel en Den Aldenhaag in Zoelen. De 

schoolbesturen van de genoemde scholen monitoren de ontwikkeling van het leerlingen-

aantal nauwgezet, ook in relatie tot andere thema’s zoals kwaliteit van onderwijs, sociaal-

emotionele aspecten in de ontwikkeling van kinderen, betaalbaarheid, organiseerbaarheid 

en goed werkgeverschap. Voor de gemeente en schoolbesturen is ook het begrip leef-

baarheid hierbij van belang (zie de volgende paragraaf). In de onderstaande tabel zijn de 

leerlingenaantallen van de scholen in de afgelopen jaren opgenomen. 

 

 

 

Leerlingenontwikkeling basisonderwijs gemeente Buren

Nr. bestuur Naam bestuur BRIN Naam school Woonplaats Denominatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41424 CPOB 03HZ Ds Derksenschool RAVENSWAAIJ PC 47 36 39 57 44 48 46

41424 CPOB 04PX De Hoeksteen MAURIK PC 232 247 238 267 309 311 315

41424 CPOB 07XA CNS De Wegwijzer ASCH PC 37 40 26 0 0 0 0

41538 BasisBuren 08FC De Regenboog INGEN OB 134 131 131 132 131 123 124

41538 BasisBuren 08HM De Boogerd MAURIK OB 143 133 130 112 93 90 90

41538 BasisBuren 09FF De Sterappel LIENDEN OB 192 182 171 175 154 147 162

41538 BasisBuren 09HT De Bloesem ECK EN WIEL OB 84 81 83 83 54 61 62

41538 BasisBuren 10BD De Meent OMMEREN OB 80 61 55 50 54 51 53

41538 BasisBuren 10DH De Wiekslag RIJSWIJK GLD OB 40 40 36 44 54 49 46

41538 BasisBuren 18JU De Daverhof KERK-AVEZAATH OB 124 110 109 0 0 0 0

41538 BasisBuren 18HT Koningin Beatrixschool BUREN GLD OB 227 222 227 240 238 236 229

41538 BasisBuren 18JU De Blinker KERK-AVEZAATH OB 0 0 0 153 168 205 236

41538 BasisBuren 18LI Den Aldenhaag ZOELEN OB 108 98 69 63 48 56 58

41538 BasisBuren 18MX De Klepper ZOELMOND OB 57 60 56 76 90 94 94

41538 BasisBuren 18OC Kastanjepoort ERICHEM OB 99 77 63 0 0 0 0

41538 BasisBuren 18PM Prins Willem Alexanderschool BEUSICHEM OB 272 271 265 265 254 239 239

41827 SSBB 04RL Eben Haëzerschool LIENDEN Ref. 253 261 284 268 271 287 273

Totaal 2.129 2.050 1.982 1.985 1.962 1.997 2.027
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Bij de term spreiding van onderwijs wordt vaak de term thuisnabij onderwijs gebruikt. 

De meeste kinderen in de gemeente Buren vinden zeer thuisnabij een school. In de 

navolgende tabel is aangegeven wat de gemiddelde afstand is die een leerling naar de 

betreffende school aflegt. 

 

 
  

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de leerlingen van de meeste scholen minder of net 

iets meer dan 1 km van de school wonen. Voor drie scholen is deze afstand groter, 

namelijk De Meent in Ommeren, De Blinker in Kerk-Avezaath en De Klepper in Zoelmond. 

Bereikbaarheid van scholen over een voor de leerlingen veilige route, is een belangrijk 

aspect dat bij ieder project meegenomen moet worden.  

  

Ruimtelijke component 

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de gemeente en schoolbesturen de 

ambitie om voor zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs mogelijk te houden, ook in 

de toekomst. Hierbij geldt dat het belang goed en kwalitatief aanbod te kunnen doen 

vanuit de inhoudelijke doelstellingen op de thema’s doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 

en passend onderwijs, voorop staat. Zoals aangegeven spelen naast kwaliteit ook 

organiseerbaarheid en betaalbaarheid hierbij een rol. Naar de toekomst toe zien de 

gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties ook kansen in het bieden van een 

meer geïntegreerd aanbod van onderwijs en opvang.  

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente heeft voor alle bekostigde scholen een zorgplicht in het kader van 

onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van 

schoolgebouwen. Bij leegstand kan hierdoor een probleem ontstaan, omdat de 

bekostiging is gerelateerd aan het aantal leerlingen en niet aan de omvang van het 

gebouw. 

 

 

  

Gemiddelde afstand tot school

Naam school Gem. afstand in km

Ds Derksenschool 1,21

De Hoeksteen 1,02

De Regenboog 0,92

De Boogerd 0,60

De Sterappel 0,17

De Bloesem 0,69

De Meent 3,53

De Wiekslag 1,30

Koningin Beatrixschool 1,07

De Blinker 3,92

Den Aldenhaag 0,44

De Klepper 2,01

Prins Willem Alexanderschool 0,39

Eben Haëzerschool 0,77

Schoolbesturen zijn binnen de wettelijke mogelijkheden en vanuit hun bestuurlijke rol 

verantwoordelijk voor een goede spreiding van onderwijs over de gemeente. De 

gemeente heeft vanuit de wettelijke zorgplicht de taak om te zorgen voor passende 

huisvesting. Naast spreiding spelen ook aspecten als kwaliteit, organiseerbaarheid en 

betaalbaarheid een rol.  
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3.1.4 Leefbaarheid 
 

Ambitie en visie  

Leefbaarheid is een containerbegrip. In het coalitieakkoord 2020-2022 van de gemeente 

Buren wordt de term een aantal keren gebruikt. Ook in het kader van kerngericht werken 

wordt leefbaarheid genoemd, waarbij wordt aangesloten op de behoefte van de kern. 

Hierbij wordt het hebben en in stand houden van voorzieningen van belang geacht voor 

de leefbaarheid. Dit is ook zo verwoord in het beleid ten aanzien van kerngericht werken. 

In september 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Visie Kerngericht werken 2020-2023’ 

vastgesteld met als motto dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. De essentie 

van deze visie is dat de gemeente samen met inwoners wil werken aan de leefbaarheid in 

de vijftien verschillende kernen van de gemeente Buren. Het uitgangspunt hierbij is dat 

inwoners gezien, gehoord en erkend worden. Dit wordt gedaan door kerngericht te 

werken.  

 

Kerngericht werken is inwonersparticipatie (het betrekken van inwoners bij ontwikkeling 

of uitvoering van beleid), overheidsparticipatie (deelname van de overheid aan initia-

tieven van inwoners) en maatwerk naar de kernen (verschil zien en maken op basis van 

kennis van de kernen). De gemeente en inwoners werken samen als partners, inwoners-

initiatieven krijgen ruimte en er wordt maatwerk geleverd naar de kernen. Om concreet 

met kerngericht werken aan de slag te gaan, worden aan een aantal concrete stappen 

gezet. Zo worden handreikingen voor inwoners- en overheidsparticipatie gehanteerd en 

worden inwonersinitiatieven ondersteund via onder meer het leefbaarheidsbudget en het 

(financieel) ondersteunen en betrekken van dorpsorganisaties. De gemeente wil werken 

vanuit de bedoeling. Concreet betekent dit dat gewerkt gaat worden met kernambte-

naren. 

 

De essentie van het kerngericht werken is dat bewoners actief betrokken worden bij het 

zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in de kern. Middels de inzet van het leefbaar-

heidsbudget worden jaarlijks initiatieven ondersteund die bijdragen aan een betere 

sociale of fysieke leefomgeving. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat leven in 

een straat, buurt of kern aangenamer wordt. Dit kan bijvoorbeeld het opknappen van een 

pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren zijn. 

Iedereen kan een aanvraag doen: inwoners én organisaties. In het kerngericht werken is 

ook opgenomen dat leefbaarheid door iedereen iets anders betekent, maar dat leefbaar-

heid van kernen door mensen gemaakt wordt.  

 

In de visie kerngericht werken is niet expliciet iets opgenomen over de instandhouding 

van maatschappelijke voorzieningen in het kader van de leefbaarheid. De nadruk wordt 

gelegd op activiteiten en inhoudelijke doelen, en minder op gebouwen. De aanwezigheid 

van voorzieningen zoals onderwijs en opvang kunnen wel bijdragen aan de leefbaarheid 

van een kern.  

 

Ruimtelijke component 

De gemeente Buren wil met het kerngericht werken per kern maatwerk leveren middels 

de inzet van inwonersparticipatie. Inwoners worden gevraagd om actief mee te denken bij 

leefbaarheidsvraagstukken in de kernen. Zoals aangegeven wordt hierbij vooral ingezet 

op activiteiten en inhoudelijke doelstellingen. Schoolbesturen en kinderopvangorganisa-

ties onderkennen het belang van onderwijs en opvang in een kern voor de leefbaarheid, 

maar zijn van mening dat deze voorzieningen dan ook van hoge kwaliteit moeten zijn.  
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Het aanbod moet aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Daarnaast moet het 

betaalbaar en organiseerbaar zijn. Deze elementen zijn niet altijd verenigbaar in een 

kleine voorziening. Zoals ook in paragraaf 3.1.3 aangegeven zijn schoolbesturen 

verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom de instandhouding van scholen. Vanuit 

een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid willen zij deze besluiten graag gesteund 

door de gemeente nemen. 

 

Schoolgebouwen kunnen vanuit de visie op kerngericht werken multifunctioneel ingezet 

worden voor activiteiten die voortvloeien uit de behoefte van inwoners. Daarbij staat het 

ongestoord doorgang kunnen vinden van het onderwijsproces voorop.  

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

Zoals aangegeven heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting zolang 

een school bekostiging ontvangt van het Rijk. Vanuit het kerngericht werken kan 

daarnaast onderzocht worden of er in schoolgebouwen ruimte is voor initiatieven en 

activiteiten die ontstaan/voorgedragen zijn door inwoners van de kern.  

 

  

3.2 Gebouw 

Naast samenwerking zijn ook een aantal gebouwelijke thema’s relevant ten behoeve van 

het IHP, namelijk: 

- duurzaamheid; 

- renovatie versus vervangende nieuwbouw; 

- normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting. 

 

3.2.1 Duurzaamheid 
 

Ambitie en (beleids)visie 

In het coalitieakkoord 2020-2022 is ten aanzien van duurzaamheid het volgende 

opgenomen: ‘De gemeente wil aan de lat staan voor regievoering en sturing tijdens het 

proces op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat duurzaamheid een 

grondhouding moet zijn waarbij wij iedereen nodig hebben. We werken samen met 

partners, bedrijfsleven, inwoners, onderwijs, de regio en onze organisatie om onze doelen 

te realiseren. Om de regie hierop te voeren en de samenwerking in- en extern vorm te 

geven is formatie nodig en budget om deze doelen in 2030 en 2050 (zoals vastgesteld in 

het Nationaal Klimaatakkoord) te kunnen realiseren. Daarbij willen we ook gebruik maken 

van geldstromen van andere partners, zoals de regio, de provincie, het Rijk en Europa. 

Maar we willen ook meebewegen met ontwikkelingen en kansen die nu nog niet bekend 

zijn, maar die zich wel kunnen voordoen. Daar moet binnen deze strategische opgave 

ruimte, tijd en geld voor zijn.’ 

 

In het Klimaatakkoord dat voor Nederland is gesloten, is ten aanzien van gebouwen is het 

volgende opgenomen: 

- in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn afgenomen ten opzichte van 1990; 

- in 2050 moeten alle gebouwen zijn afgesloten van het gas. 

 

Behoud van scholen is geen doel op zich. Het gaat met name om het uitvoeren en 

initiëren van activiteiten die de leefbaarheid van kernen behouden of versterken. 

Multifunctioneel gebruik van gebouwen wordt gestimuleerd om ruimte te geven aan 

initiatieven en activiteiten vanuit het kerngericht werken. Bij de uitwerking van 

projecten uit het IHP wordt het multifunctioneel gebruik van gebouwen meegenomen. 
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Voor gemeentelijke accommodaties is de gezamenlijke ambitie van de decentrale 

overheden om het laatste punt in 2040 gerealiseerd te hebben. De gemeente Buren heeft 

in 2020 de Klimaatvisie 2020-2022 vastgesteld. Hierin zijn geen concrete plannen 

opgenomen voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen of ander maatschappelijk 

vastgoed. 

 

Ten aanzien van energiebesparing is het volgende in de Klimaatvisie opgenomen: ‘De 

gemeente helpt inwoners besparingen mogelijk te maken. Zo kunnen inwoners gratis 

energieadvies krijgen, subsidies aanvragen en voordelig een lening afsluiten om 

duurzame maatregelen te treffen. Op deze manier wil de gemeente Buren bijdragen aan 

het: 

- verduurzamen van de bestaande woningen; 

- verlagen van het energieverbruik van bedrijven, sportverenigingen, scholen en 

maatschappelijke organisaties; 

- stimuleren van energieneutraal bouwen.’ 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een warmtevisie en warmteplan waarin de ambities uit 

het Klimaatakkoord voor de gemeente Buren verder worden uitgewerkt. Hierin krijgen 

ook de schoolgebouwen een plek. Dit warmteplan betreft een eerste oriëntatie op andere 

warmtebronnen dan gas. Ook wordt in dit plan bepaald welke kernen/wijken voor de 

warmtetransitie wijkaanpak in aanmerking komen. Er zal gestart worden met de opgave 

die met de huidige techniek al haalbaar is en relatief het minst complex is. Welke kernen 

en wijken dat zijn, is op dit moment niet aan te geven.  

  

Als een kern of wijk in aanmerking komt voor de transitie, wordt ook gekeken naar de 

schoolgebouwen. Hierbij wordt – indien mogelijk – aangesloten bij natuurlijke momenten 

(bijvoorbeeld groot onderhoud, renovatie, nieuwbouw etc.). Het opstellen van het 

warmteplan is niet afgerond voordat het IHP afgerond is. Bij projecten die voortkomen uit 

het IHP wordt uiteraard wel geanticipeerd op de klimaatdoelen. Per casus wordt 

afgewogen hoe het beste richting kan worden gegeven aan de afspraken uit het 

Klimaatakkoord.  

 

Onderwijshuisvesting kent gescheiden geldstromen. De gemeente is verantwoordelijk 

voor investeringen in vervangende nieuwbouw en uitbreiding van gebouwen en de 

schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie (nutsvoorzieningen, onderhoud, 

schoonmaak etc.). Verduurzaming van onderwijsvastgoed is dan ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen. De scheiding van geldstromen 

is hierbij een gegeven. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is een bijdrage van 

schoolbesturen in het verduurzamen van onderwijsvastgoed ook meer gebruikelijk. Een 

afspraak op dit gebied die veel voorkomt in het land, is een (procentuele) financiële 

bijdrage van het schoolbestuur in de nieuwbouw/renovatie, dan wel het aanbrengen van 

duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande gebouwen. 

 

Alle schoolbesturen in de gemeente Buren staan open om bij te dragen aan (enkele) 

bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen binnen hun (financiële) mogelijkheden. Zij 

zijn zeker bereid om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid over dit thema na te 

denken en afspraken te maken met de gemeente en elkaar. Zowel vanuit de gemeente-

raad als vanuit de schoolbesturen wordt aangegeven dat een bijdrage in de vorm van een 

vast bedrag niet wenselijk is. Per project dient bepaald te worden welk bedrag haalbaar 

is.  
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Alle schoolbesturen kiezen op dit moment duurzame oplossingen met betrekking tot het 

onderhoud, en een aantal schoolbesturen hebben diverse energiebesparende maatregelen 

doorgevoerd binnen hun scholen. Een bijdrage van schoolbesturen in projecten wordt 

makkelijker wanneer sprake is van een meerjarig beleid, waarin projecten voor een lange 

tijd zijn weggezet. Daarmee kunnen schoolbesturen beter anticiperen op de bijdrage die 

van hen wordt verwacht. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat zowel gemeenten als 

schoolbesturen vooralsnog geen extra bekostiging van het Rijk ontvangen voor het 

realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. 

 

3.2.2 Renovatie versus vervangende nieuwbouw 
 

Landelijk beleid 

Door de overheveling van het buitenonderhoud in het PO, is een scherpere verdeling 

ontstaan tussen de verantwoordelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

bieden van voldoende capaciteit/adequate huisvesting en de schoolbesturen zijn verant-

woordelijk voor het beheren en exploiteren van de schoolgebouwen. De geldstromen zijn 

gescheiden. Bij oudere schoolgebouwen speelt de vraag hoe om te gaan met de voort-

zetting van de locatie: verlengen van de levensduur (lees: renoveren) of vervangende 

nieuwbouw? 

 

Renovatie is een begrip dat (nog) geen plek/status kent in de huidige regelgeving. Dit is 

het zogenaamde ‘grijze gebied’. Voormalig staatssecretaris Dekker riep gemeenten en 

schoolbesturen op om hieromtrent samen naar oplossingen te zoeken. Landelijk wordt/ 

worden op meerdere fronten beleid/plannen gemaakt (VNG, PO-Raad, VO-Raad en LVO) 

om een oplossing te bieden voor het ‘grijze gebied’. Op basis van de kern van deze 

plannen die moeten leiden tot een wetsvoorstel, wordt elke gemeente verplicht gesteld 

om met de schoolbesturen een IHP op te (laten) stellen voor een periode van minimaal 

zestien jaar. De schoolbesturen zijn verplicht om voor elk schoolgebouw een MJOP op te 

(laten) stellen. Voor zowel het IHP als de MJOP’s gelden de kwaliteitskaders vanuit de 

WPO en het Bouwbesluit. De doelstelling is om met beide plannen afwegingen te kunnen 

maken over wat het meest optimaal is: renoveren of vervangende nieuwbouw 

(geldstromen en kwaliteitseisen worden naast elkaar gelegd). 

 

Renovatie 

De term ‘renovatie’ moet nader uitgewerkt worden. Hierover zijn zoals aangegeven 

landelijk gesprekken/onderzoeken gaande. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat renovatie 

gelijk staat aan levensduurverlenging: de betreffende renovatiemaatregel zorgt voor een 

verlenging van de levensduur van ten minste 25 jaar. Het voorstel van de PO-Raad, VO 

Raad en VNG wordt vooralsnog als volgt geïnterpreteerd: renovatie wordt geen aparte 

voorziening, echter bij recht op vervangende nieuwbouw wordt de afweging gemaakt om 

voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw te gaan op basis van een businesscase. 

Renovatie moet dan wel een volwaardig alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw.  

 
Onderhoud 

Schoolbesturen hebben ten aanzien van huisvesting een instandhoudingsplicht. Dit 

betekent dat scholen verplicht zijn om het gebouw ‘behoorlijk’ te gebruiken en te onder-

houden. Al het onderhoud en alle noodzakelijke aanpassingen aan schoolgebouwen vallen 

onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Schoolbesturen ontvangen op basis 

van het aantal leerlingen een zogenaamde ‘lumpsumvergoeding’ van het Rijk om tal van 

taken mee uit te kunnen voeren. Eén van deze taken betreft de materiële instandhouding 

(PO).  
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Het schoolbestuur is vrij om de verdeling van de lumpsumvergoeding over de verschil-

lende taken te bepalen. Het is echter wettelijk niet toegestaan om middelen van deze 

vergoeding aan te wenden voor de huisvesting, anders dan waarvoor ze bedoeld zijn. 

Strikt formeel mogen schoolbesturen voor PO met deze middelen dan ook niet investeren 

in gebouwuitbreiding of nieuwbouw (artikel 148 van de WPO). Een uitzondering hierop 

vormen investeringen die verder reiken dan het Bouwbesluit (en dus bovenwettelijk zijn) 

én die terugverdiend worden in de exploitatie. Dit wordt naar verwachting formeel 

vastgelegd in de wetgeving.  

 

Nieuwbouw  

Ten aanzien van nieuwbouw en/of uitbreiding van onderwijshuisvesting is de gemeente 

Buren financieel verantwoordelijk. De gemeente ontvangt middelen in het gemeentefonds 

voor onderwijshuisvesting. Het bedrag dat de gemeente hiervoor ontvangt, is niet 

geoormerkt. Dit betekent dat deze middelen vrij mogen worden ingezet. 

 

Situatie gemeente Buren 

Een aantal schoolgebouwen in de gemeente Buren zijn verouderd. De leeftijd van deze 

gebouwen biedt kansen voor duurzame oplossingen middels nieuwbouw of renovatie. Bij 

de vraag of renovatie of nieuwbouw in een bepaalde situatie het beste past, zijn verschil-

lende afwegingen te maken. Voor de gemeente Buren wordt vooralsnog uitgegaan van 

maatwerk per situatie, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving waarin de gemeente ook 

een verantwoordelijkheid krijgt op het gebied van renovatie. In sommige gevallen is een 

levensduurverlengende renovatie de beste oplossing, omdat de levensduur zowel 

technisch als functioneel op een goede manier verlengd kan worden. In andere gevallen 

heeft vervangende nieuwbouw de meeste toegevoegde waarde. Om tot goede en 

integrale beslissingen te komen, wordt de afweging tussen nieuwbouw of renovatie 

gemaakt vanuit een kwaliteitskader (bijvoorbeeld kwaliteitskader huisvesting Ruimte-OK).  

 

3.2.3 Normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting 
 

Nieuwbouw 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren8 zijn norm-

bedragen opgenomen voor de realisatie van huisvestingsvoorzieningen. Deze norm-

bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.  

 
De normbedragen van de VNG waren altijd gerelateerd aan de middelen die gemeenten 

(niet geoormerkt) in het gemeentefonds ontvangen. De door de gemeente te ontvangen 

middelen zijn over het algemeen onvoldoende om de zorgplicht uit te voeren, maar 

daarmee worden gemeenten niet ontslagen van deze zorgplicht. Vandaar dat de VNG haar 

leden heeft geadviseerd om de normbedragen in 2019, naast de reguliere indexering, te 

indexeren met 40%. Voor de indexering naar 2021 zijn – naast de reguliere prijsindex – 

de normbedragen met 9,6% verhoogd om aan de duurzaamheidseisen voortvloeiend uit 

het Bouwbesluit per 1 januari 2021 (BENG) te kunnen voldoen. 

 

  

 

 
8 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt parallel aan het IHP-traject geactualiseerd. 
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De vraag of de normbedragen voldoende zijn om gebouwen te realiseren die voldoen aan 

wet- en regelgeving, is niet eenduidig te beantwoorden. In 2019 zagen we dat de norm-

vergoeding (dus inclusief de verhoging van 40%) onvoldoende was om dit te doen. Vaak 

was een opslag tussen de 25 en 30% nodig om een sober en doelmatig gebouw te 

realiseren (dat voldoet aan geldende wet- en regelgeving). Op dit moment zijn de 

ontwikkelingen met betrekking tot de m²-prijzen positief te noemen. Aanbestedingen 

pakken weer gunstiger uit9. Dit wordt veroorzaakt door: 

- gaten in de productie vanwege PFAS en het uitblijven van vergunningen; 

- onzekerheid vanwege COVID-19 (aannemers zoeken vervangend werk in de 

publieke sector); 

- ENG bouwen is minder ‘eng’ (het wordt de standaard en er worden steeds meer 

concurrerende oplossingen ontwikkeld). 

 

Gezien de hiervoor genoemde analyse en de dubbele indexering voor 2021, is de hoogte 

van een eventuele opslag boven op de normbedragen lastig te onderbouwen. Naast 

marktontwikkelingen is de hoogte van het benodigde budget ook erg afhankelijk van de 

schaalgrootte en het ambitieniveau (duurzaamheid, circulair, flexibel, architectuur e.d.). 

Afgesproken wordt dat op projectniveau – op basis van de analyse van een onafhankelijke 

kostendeskundige – wordt bepaald welk budget noodzakelijk is om het gezamenlijke 

ambitieniveau te realiseren. 

  

Renovatie versus vervangende nieuwbouw 

Voor de projecten die opgenomen worden in het IHP, is het nog geen uitgemaakte zaak of 

gekozen wordt voor een levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw (al 

dan niet in combinatie met uitbreiding). Voor nieuwbouw is – zoals aangegeven – voorals-

nog gerekend met de VNG-norm, prijspeil 2021. Een investering in vervangende 

nieuwbouw wordt afgeschreven in 40 jaar. 

 

Een eerste indicatie voor een standaardbedrag voor een grootscheepse renovatie is om te 

rekenen met een percentage van 60% van het nieuwbouwbedrag. Vaak lopen de kosten 

echter op tot wel 80% van het nieuwbouwbedrag. In principe wordt renovatie 

afgeschreven in 25 jaar. De afwegingen die gemaakt moeten worden bij de keuze tussen 

vervangende nieuwbouw en renovatie, zijn: 

- duurzaamheid en circulariteit: vanuit deze thema’s is levensduurverlengend 

renoveren een interessante optie; 

- het wel of niet financieel aantrekkelijk zijn van renovatie in verband met een 

afschrijving van 25 in plaats van 40 jaar; 

- bij renovatie is tijdelijke huisvesting nodig, bij nieuwbouw is dit soms (of deels) 

te vermijden; 

- bij renovatie is het verbeteren van de functionaliteit van het gebouw soms 

complex; 

- bij renovatie is een ideale gebouwvorm vaak niet te realiseren (veel oude 

schoolgebouwen zijn eenlaags, met veel dak en gevel, wat exploitatie-technisch 

kostenverhogend werkt). 

 

  

 

 
9 Ervaringen PentaRho bij meerdere projecten. 
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Eigen bijdrage schoolbesturen 

Voor het PO is een eigen bijdrage van schoolbesturen steeds meer gangbaar. Op dit 

moment is er nog wel een strak investeringsverbod. Het ambitieniveau ten aanzien van 

kwaliteit, is ook van invloed op de bereidwilligheid van schoolbesturen om bij te dragen. 

Voor extra kwaliteit is er vaak bereidheid om te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

een percentage van 5 tot 10%.  

 

Een andere variant is een bijdrage van schoolbesturen op basis van een besparing op de 

uitgaven voor onderhoud. Een redenering die daarbij gehanteerd kan worden, is dat 

schoolbesturen vijf jaar voor de nieuwbouw niet (of nauwelijks) meer kosten maken voor 

onderhoud. Dit levert een besparing van zo’n € 30,= per m² per jaar op. Dit betekent dan 

een bijdrage van € 150,= per m². 

 

De schoolbesturen in de gemeente Buren hebben aangegeven bij te willen dragen (binnen 

hun mogelijkheden), maar vragen hiervoor wel perspectief in planning en ambitie. Voor 

het PO geldt dat een eigen bijdrage alleen mag worden ingezet voor bovenwettelijke eisen 

en aangetoond moet kunnen worden dat de investering terugverdiend kan worden. De 

schoolbesturen hebben een duidelijke intentie om zelf bij te dragen, maar willen die 

afweging op projectniveau maken. 

 

3.3 COVID-19-pandemie 

De afgelopen tijd (en het moment van het schrijven van onderhavig IHP) zijn we in 

Nederland geconfronteerd met maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dit 

heeft mogelijk gevolgen voor de huisvesting van scholen, bijvoorbeeld het houden van 

afstand of de ventilatiemogelijkheden. Op dit moment (februari 2021) zijn de scholen met 

beperkende maatregelen weer open en is niet helder welke maatregelen mogelijk blijvend 

zijn en invloed hebben op de huisvesting. Zo kan het handhaven van deels online-lessen, of 

het houden van afstand, van invloed zijn op de huisvestingsbehoefte van scholen. Bij het 

schrijven van onderhavig IHP is onvoldoende helder wat dit betekent voor de toekomst om 

daar binnen dit IHP al op te kunnen acteren.  

Op projectniveau wordt de hoogte van het benodigde investeringsbedrag bepaald. 

Afgesproken is dat de hoogte van de eigen bijdrage van een schoolbestuur onderdeel 

is van het onderzoek naar haalbaarheid/businesscase van het project. 
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4 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie. Zo wordt ingegaan op 

de leerlingenontwikkeling en de leerlingenprognoses. Verder wordt ingezoomd op de diverse 

scholen.  

 

4.1 Basisonderwijs 

In de gemeente Buren zijn veertien scholen voor basisonderwijs. Deze scholen vallen 

onder het bevoegd gezag van drie schoolbesturen. BasisBuren, een schoolbestuur voor 

openbaar onderwijs, heeft elf basisscholen in de gemeente Buren. CPOB, een 

schoolbestuur voor christelijk onderwijs, heeft twee basisscholen in de gemeente. SSBB, 

een schoolbestuur voor reformatorisch onderwijs, heeft één school in de gemeente. De 

scholen zijn verspreid over twaalf kernen. Op de onderstaande kaart is een overzicht 

opgenomen met alle plaatsen in de gemeente Buren waar één of meer basisscholen zijn 

gehuisvest. 

 

 

 

4.2 Overige vormen van onderwijs 

In de gemeente Buren zijn geen andere vormen van onderwijs aanwezig. Voor het volgen 

van voortgezet onderwijs (VO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal 

onderwijs ((V)SO) zijn kinderen uit de gemeente Buren aangewezen op voorzieningen 

buiten de gemeente. Deze kinderen gaan naar scholen in gemeenten om Buren heen, 

zoals Tiel, Neder-Betuwe, Culemborg, Rhenen, West-Betuwe etc. In bijlage 1 is een 

overzicht opgenomen met scholen voor S(B)O die leerlingen uit de gemeente Buren 

bezoeken. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met scholen voor VSO die leerlingen 

uit de gemeente Buren bezoeken. In de gemeente Buren wonen 1.507 kinderen (teldatum 

1 oktober 2019) die een school voor VO bezoeken.  
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4.3 Leerlingenontwikkeling 2014-2020 

Het leerlingenaantal op de basisscholen in de gemeente Buren is de afgelopen jaren 

redelijk stabiel gebleven. In 2015 en 2016 was er sprake van een afname van het aantal 

leerlingen, maar vanaf 2017 is er sprake van een redelijk stabiel aantal van net onder de 

2.000 leerlingen. Ongeveer 7% van dit aantal leerlingen is niet woonachtig in de 

gemeente Buren, maar bezoekt wel een basisschool in de gemeente Buren. In de onder-

staande tabel is de leerlingenontwikkeling van de basisscholen in de periode 2014 t/m 

2020 weergegeven.  

 

 

In 2017 is De Wegwijzer gefuseerd met de ds Derksenschool. De Kastanjepoort en 

De Daverhof zijn in 2017 gefuseerd tot De Blinker. Het belangstellingspercentage voor 

de drie schoolbesturen kende tussen 2014 en 2020 de volgende ontwikkeling: 

 

 
 

Het belangstellingspercentage van SSBB en CPOB zijn redelijk stabiel en het percentage 

van BasisBuren stijgt na een daling weer licht. 

 

Ongeveer 300 kinderen die in de gemeente Buren wonen, bezoeken een school voor 

basisonderwijs in andere gemeenten. De redenen hiervoor zijn divers. Zo kan een school 

in een andere gemeente dichterbij zijn dan een school in de woongemeente. Ook kan het 

zijn dat het concept van de school of de denominatie meer aansluit bij de behoefte van 

ouders en kinderen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen waar deze leerlingen naar 

toegaan (teldatum 1 oktober 2019). 

 

4.4 Leerlingenprognoses 

De gemeente Buren heeft in de zomer van 2020 nieuwe leerlingenprognoses op laten 

stellen voor alle basisscholen (Postmus Advies). Deze leerlingenprognoses laten ook voor 

de komende jaren een redelijk stabiel beeld zien tussen de 1.900 en 2.000 leerlingen. In 

de navolgende tabel zijn de leerlingenprognoses voor de periode 2021 t/m 2038 

opgenomen. 

Ontwikkeling deelnamepercentage per bestuur

Nr. bestuur Naam bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41424 CPOB 15% 16% 15% 16% 18% 18% 18%

41538 BasisBuren 73% 72% 70% 70% 68% 68% 69%

41827 SSBB 12% 13% 14% 14% 14% 14% 14%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Leerlingenontwikkeling basisonderwijs gemeente Buren

Nr. bestuur Naam bestuur BRIN Naam school Woonplaats Denominatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41424 CPOB 03HZ Ds Derksenschool RAVENSWAAIJ PC 47 36 39 57 44 48 46

41424 CPOB 04PX De Hoeksteen MAURIK PC 232 247 238 267 309 311 315

41424 CPOB 07XA CNS De Wegwijzer ASCH PC 37 40 26 0 0 0 0

41538 BasisBuren 08FC De Regenboog INGEN OB 134 131 131 132 131 123 123

41538 BasisBuren 08HM De Boogerd MAURIK OB 143 133 130 112 93 90 90

41538 BasisBuren 09FF De Sterappel LIENDEN OB 192 182 171 175 154 147 159

41538 BasisBuren 09HT De Bloesem ECK EN WIEL OB 84 81 83 83 54 61 61

41538 BasisBuren 10BD De Meent OMMEREN OB 80 61 55 50 54 51 52

41538 BasisBuren 10DH De Wiekslag RIJSWIJK GLD OB 40 40 36 44 54 49 46

41538 BasisBuren 18JU De Daverhof KERK-AVEZAATH OB 124 110 109 0 0 0 0

41538 BasisBuren 18HT Koningin Beatrixschool BUREN GLD OB 227 222 227 240 238 236 229

41538 BasisBuren 18JU De Blinker KERK-AVEZAATH OB 0 0 0 153 168 205 234

41538 BasisBuren 18LI Den Aldenhaag ZOELEN OB 108 98 69 63 48 56 58

41538 BasisBuren 18MX De Klepper ZOELMOND OB 57 60 56 76 90 94 94

41538 BasisBuren 18OC Kastanjepoort ERICHEM OB 99 77 63 0 0 0 0

41538 BasisBuren 18PM Prins Willem Alexanderschool BEUSICHEM OB 272 271 265 265 254 239 238

41827 SSBB 04RL Eben Haëzerschool LIENDEN Ref. 253 261 284 268 271 287 273

Totaal 2.129 2.050 1.982 1.985 1.962 1.997 2.018
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Het leerlingenaantal dat is opgenomen bij het jaar 2021, is het leerlingenaantal dat 

verwacht wordt op de teldatum 1 oktober 2020. Inmiddels zijn de werkelijke leerlingen-

aantallen op deze datum bekend. Als de werkelijke leerlingenaantallen op 1 oktober 2020 

vergeleken worden met de geprognosticeerde aantallen, dan is het totale leerlingenaantal 

nagenoeg gelijk (verschil van zestien). Bij de meeste scholen is het verschil tussen de 

werkelijke cijfers en de verwachte cijfers gering. Bij enkele scholen is sprake van een 

groter verschil. Zo hebben de Koningin Beatrixschool, de Prins Willem Alexanderschool en 

de Eben Haëzerschool respectievelijk tien, negen en negen leerlingen minder dan 

verwacht. De Sterappel en De Blinker hadden respectievelijk elf en dertig leerlingen meer 

dan geprognosticeerd. In de onderstaande tabel is deze vergelijking opgenomen met 

daarin alle scholen. 

  

 
 

4.5 Ruimtebehoefte versus capaciteit van de gebouwen 

Op basis van de leerlingenprognoses, de bijbehorende ruimtebehoefte van de scholen en 

de beschikbare capaciteit, is in beeld gebracht of vraag en aanbod met elkaar in evenwicht 

zijn. De vergelijking is in de onderstaande tabel opgenomen. 

 

 

  

Leerlingenaantal werkelijk versus prognoses

Naam school Prognose 2020 Werkelijk 2020 Vergelijking

Ds Derksenschool 46 46 0

De Hoeksteen 317 315 -2

De Regenboog 128 123 -5

De Boogerd 97 90 -7

De Sterappel 148 159 11

De Bloesem 62 61 -1

De Meent 51 52 1

De Wiekslag 51 46 -5

Koningin Beatrixschool 239 229 -10

De Blinker 204 234 30

Den Aldenhaag 61 58 -3

De Klepper 101 94 -7

Prins Willem Alexanderschool 247 238 -9

Eben Haëzerschool 282 273 -9

Totaal 2.034 2.018 -16

Leerlingenprognoses Dick Postmus gemeente Buren | peildatum 01-10-2019

Nr. 

bestuur

Naam 

bestuur

BRIN Naam school Woonplaats Denominatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

41424 CPOB 03HZ Ds Derksenschool RAVENSWAAIJ PC 46 43 42 37 35 35 37 38 37 38 39 40 42 42 42 43 44 45

41424 CPOB 04PX De Hoeksteen MAURIK PC 317 311 306 295 292 287 284 287 286 287 291 299 302 303 303 304 304 303

41538 BasisBuren 08FC De Regenboog INGEN OB 128 126 126 121 115 118 118 121 122 124 123 123 124 124 125 126 127 127

41538 BasisBuren 08HM De Boogerd MAURIK OB 97 95 94 92 91 90 89 89 89 90 91 93 94 94 95 95 95 94

41538 BasisBuren 09FF De Sterappel LIENDEN OB 148 149 150 149 150 149 149 149 149 149 148 147 147 146 145 144 142 141

41538 BasisBuren 09HT De Bloesem ECK EN WIEL OB 62 62 61 62 61 60 60 60 60 60 61 63 63 64 64 64 64 64

41538 BasisBuren 10BD De Meent OMMEREN OB 51 50 47 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 42 42 42

41538 BasisBuren 10DH De Wiekslag RIJSWIJK GLD OB 51 49 46 44 44 43 42 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45

41538 BasisBuren 18HT Koningin 

Beatrixschool

BUREN GLD OB 239 232 228 228 232 232 238 244 243 247 251 245 240 236 232 227 221 216

41538 BasisBuren 18JU De Blinker KERK-AVEZAATH OB 204 190 183 183 184 182 186 188 189 195 201 201 199 198 195 193 191 189

41538 BasisBuren 18LI Den Aldenhaag ZOELEN OB 61 61 62 66 67 66 67 68 68 70 73 72 72 71 70 70 69 68

41538 BasisBuren 18MX De Klepper ZOELMOND OB 101 103 100 95 95 94 93 93 92 91 91 93 94 94 95 95 95 94

41538 BasisBuren 18PM Prins Willem 

Alexanderschool

BEUSICHEM OB 247 246 240 231 231 229 225 226 224 222 222 227 228 229 230 231 231 229

41827 SSBB 04RL Eben Haëzerschool LIENDEN Ref. 282 282 282 283 285 283 283 283 283 283 281 280 279 277 275 273 271 268

Totaal 2.034 1.999 1.967 1.930 1.926 1.912 1.915 1.933 1.929 1.943 1.959 1.971 1.972 1.966 1.959 1.952 1.941 1.925

Ruimtebehoefte versus capaciteit basisonderwijs gemeente Buren

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 2.034 1.999 1.967 1.930 1.926 1.912 1.915 1.933 1.929 1.943 1.959 1.971 1.972 1.966 1.959 1.952

Ruimtebehoefte in m² bvo 13.031 12.854 12.693 12.507 12.489 12.417 12.433 12.523 12.503 12.573 12.654 12.713 12.718 12.688 12.653 12.618

Capaciteit 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999 15.999

Verschil 2.968 3.145 3.306 3.492 3.510 3.582 3.566 3.476 3.496 3.426 3.345 3.286 3.281 3.311 3.346 3.381
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Uit de voorgaande tabel is af te lezen dat er sprake is van een formele leegstand is tussen 

de 3.500 m² en 4.000 m² bvo. Formele leegstand is leegstand op basis van de 

berekeningen conform wet- en regelgeving. In de praktijk wordt deze leegstand door de 

school zelf gebruikt en in veel gevallen is de ruimte verhuurd aan een kinderopvang-

organisatie. 

 

4.6 Schouwen door adviesbureau PVM 

Door adviesbureau PVM zijn in het voorjaar en de zomer van 2020 alle schoolgebouwen 

geschouwd. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport per schoolgebouw waarin in wordt 

gegaan op de technische kwaliteit, functionele kwaliteit en aspecten als frisse scholen en 

duurzaamheid. Als separate bijlage is het samenvattende rapport van alle school-

gebouwen (en gymlokalen) toegevoegd. De uitkomsten van de schouwen zijn in het 

proces om te komen tot een IHP meegenomen als input. In het rapport van adviesbureau 

PVM zijn drie mogelijke scenario’s doorgerekend, namelijk: 

1. in stand houden van bestaande gebouwen; 

2. verduurzaming van schoolgebouwen (vanuit opgave Klimaatakkoord); 

3. verduurzaming en functionele aanpassingen. 

 

Daarnaast is een advies gegeven over vervangende nieuwbouw als alternatief voor de 

bovenstaande scenario’s. In hoofdstuk 5 worden deze scenario’s gekoppeld aan de 

inhoudelijke thema’s en ambities. 

 

4.7 Situatie per kern 

In deze paragraaf beschrijven we de huidige situatie van de scholen per kern. Er wordt 

ingegaan op de leerlingenprognoses, de gebouwelijke situatie en eventuele ontwikkelingen. 

Wanneer over leegstand wordt gesproken, wordt de formele leegstand op basis van wet- 

en regelgeving bedoeld. In de praktijk wordt leegstand op scholen vaak functioneel 

gebruikt door de school zelf, dan wel door bijvoorbeeld de kinderopvang. In de beschrijving 

van de scholen wordt ook kort ingegaan op de uitkomsten van de schouwen die in 2020 

door adviesbureau PVM zijn uitgevoerd. 

 
4.7.1 Maurik 

 

Algemeen 

In Maurik zijn twee basisscholen gehuisvest: De Hoeksteen en De Boogerd. Deze scholen 

zijn onder andere samen met kinderopvang van SKLM gehuisvest in de Brede School 

Maurik. Dit gebouw is gerealiseerd in 2011.  

 

In de onderstaande tabel zijn voor beide scholen gezamenlijk de leerlingenprognoses en 

ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Hieruit blijkt dat de capaciteit van het 

gebouw voldoende is om de leerlingen van beide scholen te huisvesten. Op de lange 

termijn is er sprake van een leerlingenaantal van ongeveer 400 leerlingen in Maurik, en 

een formele leegstand van ongeveer 400 m² bvo.  

 

Maurik

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 414 406 400 387 383 377 373 376 375 377 382 392 396 397 398 399

Ruimtebehoefte in m² bvo 2.483 2.442 2.412 2.347 2.327 2.297 2.277 2.292 2.287 2.297 2.322 2.372 2.392 2.397 2.402 2.407

Capaciteit 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745

Verschil 262 303 333 398 418 448 468 453 458 448 423 373 353 348 343 338
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De onderwijscapaciteit van De Boogerd en De Hoeksteen in de Brede School Maurik is in 

totaal 2.74510 m² bvo. Er zijn oorspronkelijk twintig lokalen gebouwd; twaalf voor 

De Hoeksteen en acht voor De Boogerd.  

 

Op dit moment gebruikt De Hoeksteen vijftien lokalen en De Boogerd vijf. De vierkante 

meters bvo zijn theoretisch op basis van het aantal lokalen als volgt over de scholen 

verdeeld: 

De Hoeksteen: (2.745/20) x 15 = 2.058 m² bvo; 

De Boogerd: (2.745/20) x   5 =    686 m² bvo. 

 

In de praktijk maken de scholen ieder jaar op basis van de leerlingenaantallen afspraken 

over het gebruik van de ruimten in het gebouw.  

 

Schouw 

Op functionaliteit scoort het gebouw van de Brede School Maurik goed. Op technische 

kwaliteit scoort dit gebouw zeer goed. De exploitatielasten van het gebouw zijn in 

verhouding wel hoog. 

 

De Hoeksteen 

Het leerlingenaantal van De Hoeksteen is de komende vijftien jaar volgens de prognoses 

redelijk stabiel. De eerste jaren zakt het leerlingenaantal tot ongeveer 285, en daarna 

stijgt het weer tot net iets boven de 300 leerlingen. Er is in het gebouwdeel van 

De Hoeksteen sprake van een formeel overschot in m² bvo. 

 

 

De Boogerd 

Het leerlingenaantal van De Boogerd is de komende jaren stabiel rond de 95 leerlingen. 

Er is in het gebouwdeel van De Boogerd geen sprake van overschot in m². 

 

 

4.7.2 Eck en Wiel 

In Eck en Wiel is één basisschool gehuisvest. Dit is basisschool De Bloesem. Deze school 

is gehuisvest in een gebouw uit 1985. In de onderstaande tabel zijn de leerlingen-

prognoses en ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Hieruit blijkt dat voor de 

school een stabiel leerlingenaantal van rond de 60 leerlingen geprognosticeerd wordt. Het 

gebouw van de school is te ruim bemeten. Er is sprake van een formele leegstand van 

400 m² bvo. Op enkele dagen is er voor- en naschoolse opvang van SKLM in het gebouw. 

 

 
10 Naast de capaciteit van de scholen is 270 m² van de algemene ruimten toegevoegd aan de totale 

capaciteit, zijnde twee speellokalen en een handvaardigheidsruimte (3 keer 90 m² bvo). 

De Boogerd MAURIK
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 97 95 94 92 91 90 89 89 89 90 91 93 94 94 95 95

Ruimtebehoefte in m² bvo 688 678 673 663 658 653 648 648 648 653 658 668 673 673 678 678

Capaciteit 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686

Verschil -2 8 13 23 28 33 38 38 38 33 28 18 13 13 8 8

De Hoeksteen MAURIK
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 317 311 306 295 292 287 284 287 286 287 291 299 302 303 303 304

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.795 1.764 1.739 1.684 1.669 1.644 1.629 1.644 1.639 1.644 1.664 1.704 1.719 1.724 1.724 1.729

Capaciteit 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059

Verschil 264 295 320 375 390 415 430 415 420 415 395 355 340 335 335 330
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Schouw 

Zowel op functionele als technische kwaliteit scoort dit gebouw matig. 

 

4.7.3 Ingen 

In Ingen is één basisschool gehuisvest. Dit is basisschool De Regenboog. De Regenboog is 

gehuisvest in een gebouw uit 2001. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en 

ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Hieruit blijkt dat voor de school een 

relatief stabiel leerlingenaantal van rond de 120 geprognosticeerd wordt. Er is in het 

gebouw sprake van een formele leegstand van zo’n 250 m² bvo.  

 

 

Schouw 

Het gebouw van De Regenboog scoort in de schouw van adviesbureau PVM zowel op 

functionele als technische kwaliteit goed. 

 

4.7.4 Ommeren 

In Ommeren is één basisschool gehuisvest: basisschool De Meent. De Meent is gehuisvest 

in een gebouw uit 1977. In 2003 is het gebouw gerenoveerd. In de onderstaande tabel is 

de leerlingenprognose en ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Uit de tabel 

blijkt dat het leerlingenaantal op de school daalt naar iets boven de 40 en dan stabiel 

blijft. In het gebouw is sprake van formele leegstand van maximaal 300 m² bvo. De 

school heeft minder leerlingen dan de opheffingsnorm van 54 leerlingen en wordt in stand 

gehouden middels toepassing van de gemiddelde schoolgrootte.  

 

 

Schouw 

Het gebouw van De Meent scoort zowel op functionele als technische kwaliteit redelijk goed. 

 

  

De Bloesem ECK EN WIEL
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 62 62 61 62 61 60 60 60 60 60 61 63 63 64 64 64

Ruimtebehoefte in m² bvo 512 512 507 512 507 502 502 502 502 502 507 517 517 522 522 522

Capaciteit 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924

Verschil 412 412 417 412 417 422 422 422 422 422 417 407 407 402 402 402

De Regenboog INGEN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 128 126 126 121 115 118 118 121 122 124 123 123 124 124 125 126

Ruimtebehoefte in m² bvo 844 834 834 809 778 794 794 809 814 824 819 819 824 824 829 834

Capaciteit 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090

Verschil 246 256 256 281 312 296 296 281 276 266 271 271 266 266 261 256

De Meent OMMEREN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 51 50 47 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 42

Ruimtebehoefte in m² bvo 457 452 436 421 421 421 421 421 421 421 421 416 416 416 416 411

Capaciteit 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713

Verschil 256 261 277 292 292 292 292 292 292 292 292 297 297 297 297 302
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4.7.5 Lienden 
 

Algemeen 

In Lienden zijn twee basisscholen gehuisvest: De Sterappel en de Eben Haëzerschool. 

De Sterappel is gehuisvest in een gebouw uit 1955 en de Eben Haëzerschool is gehuisvest 

in een gebouw uit 1975. In de onderstaande tabel zijn voor beide scholen de leerlingen-

prognoses en de ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Hieruit blijkt dat het 

leerlingenaantal van de scholen samen stabiel is rond de 430. De twee gebouwen samen 

hebben voldoende capaciteit voor het huisvesten van deze leerlingen. Er is sprake van 

een formele leegstand in de kern Lienden van ongeveer 800 m² bvo. 

 

 

De Sterappel 

De Sterappel heeft de komende vijftien jaar conform de leerlingenprognoses een zeer 

stabiel leerlingenaantal van ongeveer 150 leerlingen. Er is sprake van een groot ruimte-

overschot van ruim 800 m² bvo. De Sterappel heeft 250 m² verhuurd aan kinderopvang-

organisatie SKLM.  

 

 

Schouw 

In de schouw scoort het gebouw van De Sterappel goed op functionele kwaliteit en 

redelijk goed op technische kwaliteit. 

 

Eben Haëzerschool 

De Eben Haëzerschool heeft naar verwachting de komende vijftien jaar een stabiel 

leerlingenaantal van ongeveer 280 leerlingen. Jaren geleden heeft het schoolbestuur een 

handvaardigheidslokaal in de school gecreëerd. Tussen de gemeente en het schoolbestuur 

is afgesproken dat deze ruimte niet meetelt in de capaciteit van de school. De capaciteit 

van het handvaardigheidslokaal (64 m²) is in de onderstaande tabel in mindering 

gebracht op de totale capaciteit (1.585 m²). Er is sprake van een ruimtetekort in de 

school. Formeel is er recht op uitbreiding van de school. Er is geen ruimte in het gebouw 

verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. 

 

 

Schouw 

Het gebouw van de Eben Haëzerschool scoort gemiddeld redelijk goed op functionaliteit 

(met name op aspecten sfeer en beleving en omgeving scoort de school goed, maar op de 

aspecten gezondheid, leeromgeving en ruimtelijke kwaliteit veel minder) en technische 

kwaliteit. 

De Sterappel LIENDEN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 148 149 150 149 150 149 149 149 149 149 148 147 147 146 145 144

Ruimtebehoefte in m² bvo 944 949 955 949 955 949 949 949 949 949 944 939 939 934 929 924

Capaciteit 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765

Verschil 821 816 810 816 810 816 816 816 816 816 821 826 826 831 836 841

Lienden

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 430 431 432 432 435 432 432 432 432 432 429 427 426 423 420 417

Ruimtebehoefte in m² bvo 2.562 2.567 2.573 2.572 2.589 2.572 2.572 2.572 2.572 2.572 2.557 2.547 2.542 2.527 2.512 2.497

Capaciteit 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286

Verschil 724 719 713 714 697 714 714 714 714 714 729 739 744 759 774 789

Eben Haëzerschool LIENDEN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 282 282 282 283 285 283 283 283 283 283 281 280 279 277 275 273

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.618 1.618 1.618 1.623 1.634 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.613 1.608 1.603 1.593 1.583 1.573

Capaciteit 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521

Verschil -97 -97 -97 -102 -113 -102 -102 -102 -102 -102 -92 -87 -82 -72 -62 -52
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4.7.6 Beusichem 

In Beusichem is één basisschool gehuisvest. Dit is de Prins Willem Alexanderschool. De 

school is gehuisvest in een gebouw uit 1971 dat in 2015 volledig is gerenoveerd. In de 

onderstaande tabel is de leerlingenprognose en ontwikkeling van de ruimtebehoefte 

weergegeven. Het leerlingenaantal op deze school daalt iets, waarna het stabiel blijft rond 

de 230 leerlingen. In het gebouw is op termijn sprake van een formele leegstand van 

ruim 500 m² bvo. Eén lokaal is verhuurd aan kinderopvangorganisatie SKLM.  

 

 

Schouw 

Het gebouw van de Prins Willem Alexanderschool scoort zeer goed op functionele kwaliteit 

en goed op technische kwaliteit. 

 

4.7.7 Zoelmond 

In Zoelmond staat één basisschool: De Klepper. De school is gehuisvest in een gebouw uit 

2012. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en ontwikkeling van de ruimte-

behoefte weergegeven. Het leerlingenaantal op de school ligt de komende jaren tussen de 

90 en 100 leerlingen. De school heeft een gering overschot in m² bvo. Eén lokaal is 

verhuurd aan kinderopvangorganisatie Buitenpret. 

 

 

Schouw 

De Klepper scoort in de schouw goed op functionele en technische kwaliteit. 

 

4.7.8 Ravenswaaij 

In Ravenswaaij staat één school. Dit is de ds Derksenschool. De school is gehuisvest in 

een gebouw uit 1950. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en ontwikkeling 

van de ruimtebehoefte weergegeven. Het leerlingenaantal van de school varieert volgens 

de leerlingenprognoses tussen de 35 en 45 leerlingen. Formeel is op de school sprake van 

een tekort aan m² bvo. Dit tekort is te klein om recht te hebben op uitbreiding. De school 

heeft minder leerlingen dan de opheffingsnorm van 54 leerlingen en wordt in stand 

gehouden middels toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. Er is geen ruimte 

verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. 

 

 

  

Prins Willem Alexanderschool BEUSICHEM
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 247 246 240 231 231 229 225 226 224 222 222 227 228 229 230 231

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.442 1.437 1.407 1.362 1.362 1.352 1.332 1.337 1.327 1.317 1.317 1.342 1.347 1.352 1.357 1.362

Capaciteit 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884

Verschil 442 447 477 522 522 532 552 547 557 567 567 542 537 532 527 522

De Klepper ZOELMOND
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 101 103 100 95 95 94 93 93 92 91 91 93 94 94 95 95

Ruimtebehoefte in m² bvo 708 718 703 678 678 673 668 668 663 658 658 668 673 673 678 678

Capaciteit 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717

Verschil 9 -1 14 39 39 44 49 49 54 59 59 49 44 44 39 39

Ds Derksenschool RAVENSWAAIJ
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 46 43 42 37 35 35 37 38 37 38 39 40 42 42 42 43

Ruimtebehoefte in m² bvo 431 416 411 386 376 376 386 391 386 391 396 401 411 411 411 416

Capaciteit 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Verschil -51 -36 -31 -6 4 4 -6 -11 -6 -11 -16 -21 -31 -31 -31 -36
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Schouw 

Het gebouw van de ds Derksenschool scoort matig op het gebied van functionaliteit en 

redelijk goed op het gebied van technische kwaliteit. 

 

4.7.9 Rijswijk 

In Rijswijk staat één school: basisschool De Wiekslag. De school is gehuisvest in een 

gebouw uit 1973. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en ontwikkeling van 

de ruimtebehoefte weergegeven. Het leerlingenaantal van de school is stabiel rond de 

45 leerlingen. Formeel is sprake van een zeer gering overschot in m² bvo. De school heeft 

minder leerlingen dan de opheffingsnorm van 54 leerlingen en wordt in stand gehouden 

middels toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. Er is geen ruimte verhuurd aan een 

kinderopvangorganisatie. 

 

 

Schouw 

Op functionele kwaliteit scoort het gebouw van De Wiekslag slecht en op technische 

kwaliteit matig. 

 

4.7.10 Buren 

In het dorp Buren staat één school. Dat is de Koningin Beatrixschool. Deze school is 

gehuisvest in een gebouw uit 1981. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en 

ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Hieruit blijkt dat het leerlingenaantal 

van de school fluctueert tussen de 230 en 250 leerlingen. Het gebouw beschikt over een 

semipermanent lokaal van in totaal 100 m² bvo dat in eigendom is van kinderopvang-

organisatie Buitenpret en niet tot de capaciteit van de school behoord. Formeel is er op 

termijn sprake van een gering ruimtetekort.  

 

  

 

Schouw 

Het gebouw van de Koningin Beatrixschool in Buren scoort op functionele kwaliteit matig 

en op technische kwaliteit redelijk goed. 

 

4.7.11 Kerk-Avezaath 

In het dorp Kerk-Avezaath staat één school: basisschool De Blinker. Deze school is 

gehuisvest in twee gebouwen op dezelfde locatie. Het hoofdgebouw is van 1986 

(aangepast stichtingsjaar) en de dependance is van 1952. In 2017 zijn hier twee 

semipermanente lokalen aangebouwd. 

 

In de navolgende tabel is de leerlingenprognose en ontwikkeling van de ruimtebehoefte 

weergegeven. De prognoses voorspellen een leerlingenaantal tussen de 180 en 200 

leerlingen. Op basis hiervan is sprake van een formele leegstand van maximaal 250 m². 

De Wiekslag RIJSWIJK GLD
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 51 49 46 44 44 43 42 43 43 43 43 45 45 45 45 45

Ruimtebehoefte in m² bvo 457 446 431 421 421 416 411 416 416 416 416 426 426 426 426 426

Capaciteit 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Verschil -3 8 23 33 33 38 43 38 38 38 38 28 28 28 28 28

Koningin Beatrixschool BUREN GLD
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 239 232 228 228 232 232 238 244 243 247 251 245 240 236 232 227

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.402 1.367 1.347 1.347 1.367 1.367 1.397 1.427 1.422 1.442 1.463 1.432 1.407 1.387 1.367 1.342

Capaciteit 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381

Verschil -21 14 34 34 14 14 -16 -46 -41 -61 -82 -51 -26 -6 14 39
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De werkelijke leerlingenaantallen wijken positief af van de prognoses. Volgens de 

prognoses zouden er op de teldatum 1 oktober 2020 204 leerlingen zijn. In werkelijkheid 

waren dat er 234. 

 

In de capaciteit van het gebouw in de onderstaande tabel is de capaciteit van de semi-

permanente lokalen niet meegenomen. Wel zijn de door het schoolbestuur zelf extra 

gecreëerde vierkante meters (154 m² bvo) meegenomen in de capaciteit conform de wet- 

en regelgeving. Eén lokaal is verhuurd aan kinderopvangorganisatie SKLM. De tabel geeft 

zoals aangegeven een vertekend beeld ten opzichte van de werkelijkheid, omdat het 

werkelijk aantal leerlingen de komende jaren op ongeveer 230 leerlingen ligt en de 

prognoses een daling laten zien.  

 

 

Schouw 

De gebouwen van De Blinker scoren goed op functionele kwaliteit en matig op technische 

kwaliteit. 

 

4.7.12 Zoelen 

In Zoelen staat één basisschool. Dit basisschool Den Aldenhaag. De school is gehuisvest 

in een gebouw uit 1976. In de onderstaande tabel is de leerlingenprognose en 

ontwikkeling van de ruimtebehoefte weergegeven. Het leerlingenaantal van de school 

fluctueert tussen de 60 en 70 leerlingen. Er is formeel sprake van een leegstand van 

ongeveer 500 m² bvo. Er is een lokaal verhuurd aan kinderopvangorganisatie SKLM.  

 

 

Schouw 

Op functionele kwaliteit scoort het gebouw van Den Aldenhaag slecht en op technische 

kwaliteit scoort het gebouw matig.  

  

De Blinker KERK-AVEZAATH
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 204 190 183 183 184 182 186 188 189 195 201 201 199 198 195 193

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.226 1.156 1.120 1.120 1.126 1.115 1.136 1.146 1.151 1.181 1.211 1.211 1.201 1.196 1.181 1.171

Capaciteit 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369

Verschil 143 213 249 249 243 254 233 223 218 188 158 158 168 173 188 198

Den Aldenhaag ZOELEN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aantal leerlingen 61 61 62 66 67 66 67 68 68 70 73 72 72 71 70 70

Ruimtebehoefte in m² bvo 507 507 512 532 537 532 537 542 542 552 567 562 562 557 552 552

Capaciteit 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056

Verschil 549 549 544 524 519 524 519 514 514 504 489 494 494 499 504 504
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5 Van visie naar huisvesting 

Op basis van de relevante thema’s in hoofdstuk 3 is inzichtelijk geworden dat bij een 

onderwijshuisvestingsvraagstuk veel verschillende onderwerpen en partijen komen kijken. 

Er moeten keuzes worden gemaakt, er zijn beleidsterreinen waar wel of geen beleid voor is 

geformuleerd en er zijn zaken waar je weinig invloed op hebt, zoals de ontwikkeling van het 

aantal leerlingen.  

 

5.1 Thema’s 

Vanuit de thema’s samenwerking en gebouw zijn gezamenlijk de onderstaande uitgangs-

punten voor het IHP geformuleerd. 

 

Samenwerking 

Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 

De gemeente en schoolbesturen hechten grote waarde aan het veilig opgroeien van alle 

Burense kinderen en aan het feit dat deze kinderen kansen hebben om hun talenten te 

ontplooien, zodat ze zich ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Samen-

werken tussen onderwijs en kinderopvang, maar ook tussen andere kindvoorzieningen, is 

hierbij essentieel. Samenwonen kan bijdragen aan het behalen van inhoudelijke doel-

stellingen. Op projectniveau wordt gekeken of het mogelijk is om samenwonen van deze 

voorzieningen te faciliteren. 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs vraagt om flexibele en passende onderwijsgebouwen. Bij vervangende 

nieuwbouw en renovatie wordt in gezamenlijk overleg naar maatwerkoplossingen gezocht 

om deze flexibiliteit te kunnen realiseren. 

 

Spreiding 

Schoolbesturen zijn binnen de wettelijke mogelijkheden en vanuit hun bestuurlijke rol 

verantwoordelijk voor een goede spreiding van onderwijs over de gemeente. De 

gemeente heeft vanuit de wettelijke zorgplicht de taak om te zorgen voor passende 

huisvesting. Naast spreiding spelen ook aspecten als kwaliteit, organiseerbaarheid en 

betaalbaarheid een rol. 

 

Leefbaarheid 

Behoud van scholen is geen doel op zich. Het gaat met name om het uitvoeren en 

initiëren van activiteiten die de leefbaarheid van kernen behouden en/of versterken. 

Multifunctioneel gebruik van gebouwen wordt gestimuleerd om ruimte te geven aan 

initiatieven en activiteiten vanuit het kerngericht werken. 

 

Gebouw 

Duurzaamheid 

Het verduurzamen van onderwijsvastgoed is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

gemeenten en schoolbesturen. Vooralsnog is verduurzaming met name een thema dat 

opgepakt wordt bij natuurlijke momenten (zoals planmatig onderhoud, renovatie of 

vervangende nieuwbouw). 
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Renovatie versus vervangende nieuwbouw 

De gemeente en schoolbesturen vinden dat de afweging tussen renovatie en vervangende 

nieuwbouw altijd gemaakt dient te worden op businesscaseniveau, vanuit een kwaliteits-

kader waarin beleid, toekomstvisie, financiën en duurzaamheid meegenomen worden. 

Afspraken over een gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid tussen de gemeente en 

het schoolbestuur, worden per case gemaakt. 

 

Normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting 

Afgesproken is dat de hoogte van de eigen bijdrage van een schoolbestuur onderdeel is 

van het onderzoek naar haalbaarheid/businesscase van het project. 

 

5.2 Scenario’s rapport PVM 

In het rapport van adviesbureau PVM zijn zoals aangegeven drie scenario’s uitgewerkt: 

1. in stand houden van bestaande gebouwen; 

2. verduurzaming van schoolgebouwen (vanuit opgave Klimaatakkoord); 

3. verduurzaming en functionele aanpassingen. 

 

Daarnaast is een advies gegeven over vervangende nieuwbouw als alternatief voor de 

bovenstaande scenario’s. Deze scenario’s kunnen ook gekoppeld worden aan de 

inhoudelijke thema’s. Uitgesproken is dat voor de verschillende kernen verschillende 

scenario’s gekozen kunnen worden. Dit is afhankelijk van diverse aspecten, zoals: 

- leeftijd van gebouwen; 

- technische staat van gebouwen; 

- functionele (onderwijskundige) staat van gebouwen; 

- kansen op gebied van inhoudelijke thema’s (doorgaande leer- en 

ontwikkelingslijn, passend onderwijs, leefbaarheid en spreiding); 

- kansen op gebied van gebouwelijke thema’s (verduurzaming en renovatie versus 

nieuwbouw). 

 

In het volgende hoofdstuk wordt bij iedere school aangegeven welke scenario wordt 

nagestreefd met daarbij een onderbouwing.  

 

5.3 Ambitie 

Met het opstellen van het IHP zetten de gemeente Buren en de schoolbesturen een 

ambitie neer, om vanuit een integrale visie op diverse thema’s te kijken naar de vraag-

stukken die er op het gebied van onderwijshuisvesting zijn. Met het IHP wordt voor de 

komende zestien jaar richting gegeven aan deze visie en de bijbehorende projecten. De 

ambitie hierbij is om te kiezen voor toekomstbestendige en duurzame investeringen die 

ook op de lange termijn verantwoord zijn. Hierbij worden de volgende pijlers gehanteerd: 

 

Goede spreiding en een volwaardig aanbod  

→ Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de gemeente Buren. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor dit IHP is thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk 

leerlingen in de gemeente Buren. Om dit te realiseren en een pluriform onderwijsaanbod 

te kunnen blijven bieden aan de leerlingen in de gemeente Buren, is een goede spreiding 

van onderwijsvoorzieningen essentieel. Dit kan echter ook betekenen dat vanuit de 

kwaliteit van het onderwijs, het belang van de leerling, de gewenste cognitieve en sociale 

emotionele ontwikkeling, de rol als werkgever en financiële aspecten ervoor wordt 

gekozen om voorzieningen samen te voegen.  
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Verduurzaming 

→ De uitgangspunten uit het Klimaatakkoord worden ook gehanteerd als ambitie voor de 

schoolgebouwen. 

 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het behalen van doelstellingen ten 

aanzien van CO2-neutraal en gasloos in 2050 en 49% CO2-reductie in 2030. De decentrale 

overheden hebben deze ambitie aangescherpt tot 2040. Met het IHP wil de gemeente 

vormgeven aan deze ambitie voor de projecten die zijn opgenomen in het IHP. Hierbij is 

de afweging altijd dat de investeringen toekomstbestendig en daarmee duurzaam moeten 

zijn. Voor het bestaande vastgoed is de uitdaging vele malen groter. Vooralsnog wordt 

hier uitgegaan van aansluiting bij natuurlijke momenten. De financiering van 

verduurzaming van bestaand vastgoed is wel een uitdaging. Vooralsnog zijn de 

subsidiemogelijkheden beperkt en ontvangen gemeenten en schoolbesturen geen extra 

bekostiging voor het uitvoeren van de maatregelen uit het Klimaatakkoord.  

 

Met het opstellen van dit IHP is het niet klaar. Het IHP is een richtinggevend document 

waarin voor de komende zestien jaar invulling wordt gegeven aan het vernieuwen van 

een deel van het scholenbestand binnen de integrale context. Ook in de periode daarna 

zijn er huisvestingsprojecten die aangepakt moeten worden.  

 
5.4 Bewegingsonderwijs 

De gemeente is vanuit de zorgplicht voor onderwijshuisvesting ook verantwoordelijk 

voor het bieden van ruimte voor bewegingsonderwijs. Op dit moment is er binnen de 

gemeente Buren voldoende gymnastiekruimte beschikbaar om alle scholen te accommo-

deren. Voor sommige kernen geldt dat er geen gymaccommodatie is en dat leerlingen zijn 

aangewezen op een gymaccommodatie in een naburige kern. Op dit moment is dat in 

Maurik ook het geval, echter wordt daar een nieuwe sporthal gerealiseerd zodat de 

leerlingen van de scholen in Maurik dichter bij de school kunnen gymmen. De kinderen uit 

Eck en Wiel moeten dan wel verder reizen om te gymmen.  

 

Bij de uitwerking van projecten uit het IHP is het van belang om het toekomstperspectief 

van de gymzalen ook mee te nemen. Mogelijk liggen er kansen voor een clustering van 

voorzieningen.  
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6 Van visie naar huisvesting per kern(en) 

In dit hoofdstuk zijn per school, per kern en soms voor enkele kernen samen de huisvestings-

vraagstukken en het antwoord op de huisvestingsvraagstukken weergegeven voor de plan-

periode 2021-2036. In het proces om te komen tot een antwoord op de huisvestingsvraag-

stukken is rekening gehouden met wet- en regelgeving, de inhoudelijke visie van de gemeente 

en schoolbesturen zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 en 5, de uitkomsten van de schouwen en 

andere relevante ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld het Klimaatakkoord).  

 

6.1 Maurik 

In de Brede School Maurik in het dorp Maurik zijn 

twee basisscholen gehuisvest: De Hoeksteen, vallend 

onder het bevoegd gezag van CPOB, en De Boogerd, 

vallend onder het bevoegd gezag van BasisBuren. 

Daarnaast is ook kinderopvangorganisatie SKLM er 

gehuisvest en een consultatiebureau. Op dit moment 

is er geen sportvoorziening in Maurik en zijn de 

scholen aangewezen op de sportvoorziening in andere 

kernen. Er is besloten om een sportvoorziening in 

Maurik te realiseren. 

 

De Hoeksteen 

Het gebouw van de Brede School is van 2011. Het aantal leerlingen op De Hoeksteen 

stabiliseert de komende jaren rond de 300 leerlingen. Er is voldoende capaciteit in het 

gebouw om beide scholen en de overige partners te huisvesten. Het schoolbestuur heeft 

geen huisvestingsvraagstuk voor deze school binnen de looptijd van het IHP. 

 

De Boogerd 

Het gebouw van de Brede school is zoals aangegeven van 2011. Het aantal leerlingen op 

De Boogerd stabiliseert de komende jaren rond de 95 leerlingen. Er is voldoende 

capaciteit in het gebouw. Het schoolbestuur heeft geen huisvestingsvraagstuk voor deze 

school binnen de looptijd van het IHP. Buiten het IHP om moeten er wel duurzaamheids-

maatregelen in dit gebouw getroffen worden om te voldoen aan de eisen uit het 

Klimaatakkoord. Indien mogelijk wordt hiervoor aangesloten bij een natuurlijk moment, 

bijvoorbeeld wanneer groot onderhoud gepland staat. 

 

De Boogerd en De Hoeksteen zijn passend gehuisvest. Fluctuaties in leerlingenaantal 

kunnen opgevangen worden binnen de totale onderwijscapaciteit. Het gebouw van de 

Brede School Maurik wordt in stand gehouden. 

 

6.2 Eck en Wiel 

De Bloesem in Eck en Wiel is gehuisvest in een 

gebouw uit 1985. De school valt onder het bevoegd 

gezag van BasisBuren. Het leerlingenaantal van de 

school zal volgens de prognoses de komende jaren 

zo’n 60 leerlingen zijn. Het toekomstperspectief van 

de school is op basis van de omvang van de school 

ongewis. Investeringen in het gebouw zijn binnen de 

looptijd van het IHP vooralsnog niet aan de orde. Het 

schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal.  
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Een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor deze school kan gezocht worden in 

combinatie met de school in Ingen, dan wel de scholen in Maurik of door uitbreiding van 

het aanbod van voorzieningen in Eck en Wiel.  

 

De Bloesem is vooralsnog passend gehuisvest en het gebouw wordt vooralsnog in stand 

gehouden. 

 

6.3 Ingen 

De Regenboog in Ingen 

is gehuisvest in een 

gebouw dat in 2001 is 

gerealiseerd. De school 

valt onder het bevoegd 

gezag van BasisBuren. 

Formeel is er sprake van beperkte leegstand in het gebouw. Eén lokaal is verhuurd aan 

kinderopvangorganisatie SKLM. Het schoolbestuur heeft geen huisvestingsvraagstuk voor 

deze school binnen de looptijd van het IHP. Buiten het IHP om moeten er wel duurzaam-

heidsmaatregelen getroffen worden om te voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord. 

Indien mogelijk wordt hiervoor aangesloten bij een natuurlijk moment, bijvoorbeeld 

wanneer groot onderhoud gepland staat. 

 

De Regenboog is passend gehuisvest en het gebouw wordt in stand gehouden. 

 

6.4 Lienden  

In Lienden zijn twee scholen gehuisvest, namelijk De Sterappel van BasisBuren en de 

Eben Haëzerschool van SSBB. In Ommeren is één school gehuisvest, De Meent, vallend 

onder het bevoegd gezag van BasisBuren. 

 

De Sterappel 

Het gebouw van 

De Sterappel is van 1955. 

In het gebouw is sprake 

van leegstand van 

ongeveer 800 m². Een 

deel van deze leegstand 

(drie lokalen) is verhuurd 

aan kinderopvangorgani-

satie SKLM.  

 

Voor De Sterappel geldt dat de huisvesting functioneel en technisch niet meer aansluit bij 

de behoefte van de school. Het schoolbestuur staat open en wil meedenken over de optie 

voor vervangende nieuwbouw van de school samen met de Eben Haëzerschool en 

aanpalende voorzieningen zoals kinderopvang. 
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De Prins Willem Alexanderschool is passend gehuisvest en het gebouw wordt in stand 

gehouden. 

Eben Haëzerschool 

Het gebouw van de 

Eben Haëzerschool is 

van 1975. De capaciteit 

van het gebouw is in 

balans met de ruimte-

behoefte. Op basis van 

de leerlingenprognoses 

is dit ook de komende 

jaren het geval. Voor de Eben Haëzerschool geldt dat de huisvesting functioneel en 

technisch niet meer aansluit bij de huidige vorm van onderwijs. Het schoolbestuur staat 

open en wil meedenken over de optie voor vervangende nieuwbouw van de school samen 

met De Sterappel en aanpalende voorzieningen zoals kinderopvang.  

 

De Meent 

Het gebouw van De Meent in Ommeren is van 1977 

en is in 2003 aangepast. Er is sprake van leegstand 

in het gebouw. Het leerlingenaantal van de school 

zal volgens de prognoses de komende jaren zo’n 

44 leerlingen zijn. Het toekomstperspectief van de 

school is op basis van de omvang van de school 

ongewis. Investeringen in het gebouw zijn op basis 

van deze ongewisse toekomst binnen de looptijd van 

het IHP niet toekomstbestendig en duurzaam en 

daarmee niet aan de orde. Het schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingen-

aantal. Een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor deze school kan gezocht 

worden in combinatie met vervangende huisvesting voor de scholen in Lienden. Dit zou 

voor De Meent een fusie met De Sterappel kunnen betekenen.  

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende nieuwbouw van De Sterappel en de 

Eben Haëzerschool in een gezamenlijk project, waarbij ook rekening gehouden kan 

worden met de leerlingen die nu De Meent in Ommeren bezoeken. Vraagstukken die in 

de voorbereiding op dit project op haalbaarheid onderzocht moeten worden, zijn: 

locatie, bereikbaarheid, planning, partner(s) kinderopvang en organisatievorm. Partijen 

willen gezamenlijk tot overeenstemming komen over de beste oplossing voor het 

onderwijs in deze kernen. Voor deze kernen wordt gekozen voor een integrale 

oplossing gekoppeld aan de inhoudelijke en gebouwelijke ambities. 

 

6.5 Beusichem 

De Prins Willem Alexanderschool is gehuisvest in een 

gebouw dat oorspronkelijk uit 1971 komt, maar in 2015 

volledig is gerenoveerd. In het gebouw is sprake van een 

formele leegstand van ongeveer 500 m². Eén lokaal is 

verhuurd aan kinderopvangorganisatie SKLM. Het school-

bestuur heeft geen huisvestingsvraagstuk voor deze 

school. Buiten het IHP om moeten er wel duurzaam-

heidsmaatregelen getroffen worden om te voldoen aan 

de eisen uit het Klimaatakkoord. Indien mogelijk wordt 

hiervoor aangesloten bij een natuurlijk moment, bijvoorbeeld wanneer groot onderhoud 

gepland staat. 

  



      

 

 

 

 

 
U21143  Pagina 42 van 59 

6.6 Zoelmond 

De Klepper is gehuisvest in een gebouw uit 2012. 

Uitgaande van de leerlingenprognoses zal het 

leerlingenaantal de komende jaren licht dalen tot 

ongeveer 95 leerlingen, waardoor een zeer beperkt 

ruimteoverschot ontstaat. Eén lokaal is verhuurd aan 

kinderopvangorganisatie Buitenpret. Het school-

bestuur heeft binnen de looptijd van het IHP geen 

huisvestingsvraagstuk met betrekking tot De Klepper. Buiten het IHP om moeten er wel 

duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden om te voldoend aan de eisen uit het 

Klimaatakkoord. Indien mogelijk wordt hiervoor aangesloten bij een natuurlijk moment, 

bijvoorbeeld wanneer groot onderhoud gepland staat.  

 

De Klepper is passend gehuisvest en het gebouw wordt in stand gehouden. 

 

6.7 Ravenswaaij en Rijswijk 
 

Ds Derksenschool 

De ds Derksenschool in Ravenswaaij is gehuisvest in een 

verouderd gebouw uit 1950. De capaciteit en ruimte-

behoefte van het gebouw zijn redelijk met elkaar in 

balans. De school ervaart wel een ruimtetekort. Het 

leerlingenaantal van de school zal de komende jaren zo 

rond de 40 leerlingen liggen. Het toekomstperspectief 

van de school is op basis van de omvang van de school 

ongewis. Het schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Op basis 

van het ongewisse toekomstperspectief is een investering in het gebouw van de ds 

Derksenschool niet voor de hand liggend. Een duurzame en toekomstbestendige oplossing 

voor deze school kan gezocht worden in combinatie met De Wiekslag in Rijswijk. Het 

schoolbestuur staat open en wil meedenken over de optie voor gezamenlijke vervangende 

nieuwbouw met deze school en kinderopvangorganisatie Buitenpret.  

 

De Wiekslag 

De Wiekslag in Rijswijk is gehuisvest in een gebouw uit 

1973. Het leerlingenaantal van de school zal de 

komende jaren zo rond de 45 liggen. Het toekomst-

perspectief van de school is op basis van de omvang 

van de school ongewis. Het schoolbestuur monitort de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal. Op basis van het 

ongewisse toekomstperspectief is een investering in het 

gebouw van De Wiekslag niet voor de hand liggend. 

Een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor 

deze school kan gezocht worden in combinatie met de ds Derksenschool in Ravenswaaij. 

Het schoolbestuur staat open en wil meedenken over de optie voor gezamenlijke 

vervangende nieuwbouw met deze school en kinderopvangorganisatie Buitenpret. 

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende huisvesting voor de ds 

Derksenschool en De Wiekslag samen. Vraagstukken die in de voorbereiding op dit 

project op haalbaarheid onderzocht moeten worden, zijn: locatie, bereikbaarheid, 

planning, aansluiting kinderopvangorganisatie Buitenpret en organisatievorm. Voor 

deze kernen wordt gekozen voor een integrale oplossing gekoppeld aan de inhoudelijke 

en gebouwelijke ambities. 
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6.8 Buren 

In Buren staat één school: de Koningin Beatrixschool. 

Deze school is gehuisvest in een gebouw uit 1981. In 

2003 is het gebouw aangepast. In het gebouw is op 

termijn sprake van beperkte leegstand. Er is wel een 

semipermanent lokaal (dat dus formeel niet tot de 

capaciteit behoort). Dit lokaal is verhuurd aan 

kinderopvangorganisatie Buitenpret. Het schoolbestuur 

opteert voor deze school voor onderzoek naar de beste 

oplossing. Dit kan zijn een levensduurverlengende 

renovatie waarin naast technische aspecten ook functionele aspecten aandacht behoeven 

dan wel vervangende nieuwbouw. Met de renovatie of vervangende nieuwbouw kan ook 

invulling worden gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. 

 

In het IHP is rekening gehouden met vervangende huisvesting voor de Koningin 

Beatrixschool. Een businesscase moet duidelijk maken of levensduurverlengende 

renovatie een optie is of dat toch gekozen wordt voor vervangende nieuwbouw. Indien 

voor renovatie wordt gekozen, is het wellicht mogelijk om een deel van de maatregelen 

middels subsidie bekostigd te krijgen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden uiterlijk 

1 januari 2022 gestart zijn en uiterlijk 31 december 2023 afgerond worden. Voor deze 

school wordt gekozen voor een scenario waarin de technische en functionele kwaliteit 

sterk verbeterd kan worden en het gebouw voor een lange periode in stand gehouden 

kan worden.  

 

6.9 Kerk-Avezaath en Zoelen 
 

De Blinker 

De Blinker is de enige school in Kerk-Avezaath. Deze 

school is gehuisvest in twee gebouwen op hetzelfde 

terrein gelegen. Daarnaast staan er twee semiperma-

nente lokalen. Eén lokaal is verhuurd aan kinder-

opvangorganisatie SKLM. De leerlingenontwikkeling op 

De Blinker loopt niet synchroon met de leerlingen-

prognoses. Op de laatste teldatum had de school 

volgens de gegevens van DUO 234 leerlingen, terwijl 

de prognoses 204 leerlingen voorspelden. De school 

prognosticeert zelf een stabiel leerlingenaantal van 230 leerlingen. De school biedt naast 

regulier basisonderwijs ook voltijds HB-onderwijs. 

 

Met de semipermanente huisvesting en de door het schoolbestuur vorig jaar gecreëerde 

verdieping, is er voldoende capaciteit in het gebouw voor de door het schoolbestuur 

verwachte 230 leerlingen. De verbouwing van de verdieping van de school heeft geleid tot 

154 m² bvo extra capaciteit. Op basis van een stabiel leerlingenaantal, en zonder 

rekening te houden met de extra gecreëerde capaciteit, zou de school een uitbreidings-

behoefte van afgerond 50 m² bvo hebben.  

 

Voor De Blinker is in het IHP rekening gehouden met een vergoeding van de kosten 

voor een deel van de op de verdieping gecreëerde ruimte. Daarnaast is op termijn 

rekening gehouden met een integrale oplossing voor deze school, gekoppeld aan 

inhoudelijke en gebouwelijke ambities. 
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Den Aldenhaag 

In Zoelen is ook één school gehuisvest, namelijk 

Den Aldenhaag. Deze school is gehuisvest in een 

gebouw uit 1976. Het leerlingenaantal van de school 

zal de komende jaren zo rond de 70 leerlingen liggen. 

Het toekomstperspectief van de school is op basis van 

de omvang van de school ongewis. Op basis van dit 

ongewisse toekomstperspectief is een investering in 

het gebouw vooralsnog niet toekomstbestendig en 

duurzaam. Het schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Wanneer 

het leerlingenaantal zich ontwikkelt conform de leerlingenprognoses, kan een duurzame 

en toekomstbestendige oplossing voor deze school mogelijk gezocht worden in combinatie 

met een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor De Blinker in Kerk-Avezaath.  

 

Op dit moment is er geen huisvestingsvraagstuk voor deze school. Buiten het IHP om 

moeten er, afhankelijk van het toekomstperspectief van de school, wel duurzaamheids-

maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord. Indien 

dit aan de orde is, wordt hiervoor aangesloten bij een natuurlijk moment, bijvoorbeeld 

wanneer groot onderhoud gepland staat. 

 

Den Aldenhaag is voorlopig passend gehuisvest. Voor de lange termijn wordt gezocht 

naar een toekomstbestendige en duurzame oplossing, gekoppeld aan inhoudelijke en 

gebouwelijke ambities. 
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7 Meerjarenuitvoeringsplan 

In dit hoofdstuk worden de agenda c.q. prioritering van de uitvoering van de projecten nader 

toegelicht. 

 

7.1 Status meerjarenuitvoeringsplan 

Het IHP is een planningsinstrument. Daarmee zijn de jaren waarin projecten zijn gepland 

indicatief. Definitieve besluitvorming hierover en het beschikbaar stellen van kredieten, 

zijn voorbehouden aan de gemeenteraad. De gemeente en schoolbesturen hebben naar 

elkaar uitgesproken om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en een weder-

zijdse afhankelijkheid te hebben ten aanzien van onderwijshuisvesting. Het IHP is het 

resultaat van het vormgeven van die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geeft dan 

ook richting aan het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente en schoolbesturen 

voor de komende jaren. 

 

7.2 Prioritering uitvoering projecten 

In de onderstaande tabel is de prioritering van de uitvoering van de projecten en een 

indicatief jaar van oplevering opgenomen. Deze prioritering is tot stand gekomen op basis 

van een integrale afweging. Deze afweging is niet enkel tot stand gekomen op basis van 

de technische staat van de gebouwen, maar ook vanuit de inhoudelijke doelstellingen die 

de gemeente en schoolbesturen samen nastreven. Deze inhoudelijke doelstellingen 

vormen geen hard toetsingskader, maar zijn het resultaat van het gesprek dat in 

verschillende bijeenkomsten tussen de gemeente en schoolbesturen is gevoerd. 

 

Aan het begin van het tijdvak waarin een project is opgenomen, maken de gemeente en 

schoolbesturen nadere afspraken over hoe invulling gegeven wordt aan het project. Bij de 

meeste projecten is nader onderzoek nodig om tot een concrete invulling van het project 

te komen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een locatieonderzoek of een 

businesscase/risicoanalyse om een keuze te kunnen maken tussen renovatie en nieuw-

bouw. In het meerjareninvesteringsplan is hier ook financieel rekening mee gehouden. 

 

 

Tijdvak 2021-2024 

Bekostiging uitbreiding De Blinker, Kerk-Avezaath 

In 2016 zijn basisschool De Daverhof en de Kastanjepoort gefuseerd tot De Blinker. Het 

leerlingenaantal op de fusieschool is in de jaren 2017 t/m heden sterk gegroeid; van 153 

leerlingen in 2017 tot 2034 leerlingen op de laatste teldatum van 1 oktober 2020. Enkele 

jaren geleden zijn er bij de school twee semipermanente lokalen geplaatst om het tekort 

aan ruimte op te heffen. In het afgelopen jaar heeft de school de verdieping van het 

hoofdgebouw geschikt gemaakt voor onderwijs. Hierdoor is 155 m² bvo toegevoegd aan 

de totale capaciteit van het gebouw.  

  

Meerjarenuitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2036

Tijdvak Project/maatregelen Gepland jaar van 

ingebruikname

2021-2024 Bekostiging deel uitbreiding De Blinker in Kerk-Avezaath 2021

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool in Buren 2023

2025-2028 Vervangende huisvesting De Sterappel/De Meent en de Eben Haëzerschool in Lienden 2027

2029-2032 Vervangende huisvesting ds Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 2031

2033-2036 Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in Zoelen 2035
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Op basis van het huidige leerlingenaantal en de prognoses van het schoolbestuur voor de 

middellange termijn (230 leerlingen), heeft de school recht op afgerond 50 m² bvo. In het 

meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met een vergoeding van de kosten voor 

het realiseren van deze extra vierkante meters op basis van de totale uitbreiding van 

155 m² bvo en de door het schoolbestuur gemaakte kosten. Verdere uitbreiding, dan wel 

nogmaals een vergoeding voor de gecreëerde ruimte, is niet aan de orde vanwege de 

permanente oplossing voor De Blinker die in het vierde tijdvak van het IHP is opgenomen.  

 

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool, Buren 

Het schoolgebouw van de Koningin Beatrixschool in Buren is gebouwd in 1981. De schouw 

die door adviesbureau PVM is uitgevoerd laat zien dat dit gebouw technisch en functioneel 

gebreken vertoont die passen bij de leeftijd van het gebouw. Voor dit gebouw moet de 

afweging gemaakt worden tussen vervangende nieuwbouw of renovatie. Adviesbureau 

PVM geeft in haar rapport aan dat scenario 2 (het verduurzamen van het gebouw 

(inclusief Frisse scholen) met functionele aanpassingen voor de komende 20-25 jaar) een 

goede oplossing kan zijn. Het advies is om een andere risicoanalyse uit te voeren om een 

weloverwogen afweging te maken tussen levensduurverlengende renovatie en 

vervangende nieuwbouw. In de risicoanalyse moeten de volgende aspecten aan bod 

komen: 

- hoogte van de investering; 

- afschrijvingstermijnen en jaarlasten; 

- noodzaak tijdelijke huisvesting; 

- ambitieniveau (BENG/ENG); 

- risico’s gedurende proces; 

- toekomstbestendigheid van de investering. 

 

Tijdvak 2025-2028 

Vervangende huisvesting De Sterappel/De Meent en Eben Haëzerschool, Lienden 

Bij zowel De Sterappel, De Meent en de Eben Haëzerschool zijn er huisvestings-

vraagstukken. Er zijn diverse mogelijkheden om deze huisvestingsvraagstukken te 

benaderen, namelijk:  

- levensduurverlengende renovatie/vervangende nieuwbouw individuele locaties; 

- vervangende nieuwbouw De Sterappel en de Eben Haëzerschool in een 

gezamenlijke voorziening en instandhouding De Meent; 

- vervangende nieuwbouw in een gezamenlijke voorziening voor de drie scholen. 

 

De Meent in Ommeren heeft op dit moment 52 leerlingen. Daarmee heeft de school 

minder leerlingen dan de opheffingsnorm. De school wordt in stand gehouden met 

toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. De prognoses voorspellen voor deze school 

een verdere daling naar net boven de 40 leerlingen. BasisBuren is in gesprek met de 

school en medezeggenschapsraad over het toekomstperspectief. Door het leerlingen-

aantal van de school is de toekomst ongewis.  

 

Het gebouw van De Meent komt uit 1977. De schouw van adviesbureau PVM laat zien dat 

de functionele en technische staat van dit gebouw redelijk goed is. Wel is in dit gebouw 

sprake van een leegstand van bijna 300 m² bvo. 
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De Sterappel in Lienden heeft op dit moment 159 leerlingen. De prognoses voorspellen 

voor deze school op de lange termijn een stabiel leerlingenaantal van rond de 150 

leerlingen. Het gebouw van De Sterappel komt uit 1955 en dus ruim 65 jaar oud. 

Functioneel voldoet het gebouw nog, mede doordat de leegstand functioneel wordt 

ingezet. Technisch voldoet het gebouw redelijk. 

 

De Eben Haëzerschool heeft op dit moment 273 leerlingen. De prognoses voorspellen 

voor deze school een stabiel leerlingenaantal van zo’n 280 leerlingen. Het gebouw van 

deze school komt uit 1975. Functioneel en technisch verkeert het gebouw in redelijke 

staat. De schoolbesturen staan open voor en willen meedenken over gezamenlijke 

huisvesting voor de scholen op een nader te bepalen locatie in Lienden. Met een 

gezamenlijke oplossing voor de afzonderlijke huisvestingsvraagstukken wordt gekozen 

voor een toekomstbestendige en duurzame investering. Vraagstukken die in de 

voorbereiding op dit project op haalbaarheid onderzocht moeten worden, zijn: locatie, 

bereikbaarheid, planning, partner(s) kinderopvang en organisatievorm.  

 

Partijen willen gezamenlijk tot overeenstemming komen over de beste oplossing voor het 

onderwijs in deze kernen. In een gezamenlijke oplossing voor de drie scholen zou dat een 

fusie tussen De Sterappel en De Meent betekenen. In het onderzoek kan ook het aanbod 

van sport en overige maatschappelijke voorzieningen betrokken worden om tot een 

integrale afweging te komen. Financieel en inhoudelijk biedt een gezamenlijke voorziening 

voordelen. 

 

Tijdvak 2029-2032 

Vervangende huisvesting ds Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 

Bij zowel de ds Derksenschool in Ravenswaaij als De Wiekslag in Rijswijk zijn huis-

vestingsvraagstukken. Voor deze scholen zijn er twee mogelijkheden om deze vraag-

stukken op te lossen, namelijk: 

- levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw voor beide 

individuele scholen; 

- vervangende nieuwbouw in een gezamenlijke voorziening. 

 

De ds Derksenschool in Ravenswaaij heeft op dit moment 46 leerlingen. Daarmee heeft 

de school minder leerlingen dan de opheffingsnorm. De school wordt door het school-

bestuur in stand gehouden door toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. De 

prognoses voorspellen voor de lange termijn een leerlingenaantal van 40 kinderen. Het 

toekomstperspectief van de school is daarmee ongewis. Het gebouw van de school is van 

1950 en dus ruim 70 jaar oud. Adviesbureau PVM heeft in de schouw aangegeven dat het 

gebouw functioneel matig voldoet en technisch redelijk goed. Wel wordt een ruimtetekort 

ervaren. 

 

De Wiekslag in Rijswijk heeft op dit moment 46 leerlingen. Daarmee heeft de school 

minder leerlingen dan de opheffingsnorm. De school wordt door het schoolbestuur in 

stand gehouden door toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. De prognoses 

voorspellen voor de lange termijn een leerlingenaantal van 45 kinderen. Het toekomst-

perspectief van de school is daarmee ongewis. Het gebouw van De Wiekslag komt uit 

1973. Adviesbureau PVM heeft in het rapport van de schouw aangegeven dat het gebouw 

slecht scoort op functionaliteit en matig op techniek.  
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De schoolbesturen staan open voor en willen meedenken over gezamenlijke huisvesting 

voor de scholen op een nader te bepalen locatie die voor leerlingen van beide scholen 

goed en veilig bereikbaar is. Met een gezamenlijke oplossing voor de afzonderlijke 

huisvestingsvraagstukken wordt gekozen voor een toekomstbestendige en duurzame 

investering. Vraagstukken die in de voorbereiding op dit project op haalbaarheid 

onderzocht moeten worden, zijn: locatie, bereikbarheid, planning en organisatievorm.  

 

Partijen willen gezamenlijk tot overeenstemming komen over de beste oplossing voor het 

onderwijs in deze kernen. Beide schoolbesturen zien kinderopvangorganisatie Buitenpret 

als een belangrijke samenwerkingspartner. In het onderzoek kan ook het aanbod van 

sport en overige maatschappelijke voorzieningen betrokken worden om tot een integrale 

afweging te komen.  

 

Een gezamenlijke voorziening past bij de ambitie om te komen tot toekomstbestendige en 

duurzame investeringen. Behoud van het onderwijs voor dit deel van de gemeente is 

belangrijk. 

 

Tijdvak 2033-2036 

Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in 

Zoelen 

De Blinker en Den Aldenhaag hebben beide een huisvestingsvraagstuk. Voor deze 

huisvestingsvraagstukken zijn twee mogelijke oplossingen, namelijk: 

- levensduurverlengende renovatie/vervangende nieuwbouw voor beide individuele 

scholen; 

- vervangende nieuwbouw in een gezamenlijke voorziening; 

- vervangende nieuwbouw voor De Blinker en voor Den Aldenhaag later een 

afweging maken. 

 

De Blinker in Kerk-Avezaath is gevestigd in een tweetal gebouwen, gesitueerd op 

hetzelfde terrein. Aan de dependance zijn enkele jaren geleden twee semipermanente 

lokalen gebouwd. Met het aanpassen van de verdieping van de school is vorig jaar nog 

extra ruimte gecreëerd om het groeiende aantal leerlingen te kunnen huisvesten. Het 

schoolbestuur verwacht voor de komende jaren een stabiel leerlingenaantal van zo’n 

230 leerlingen. Dit sluit niet aan bij de prognoses welke een beeld laten zien van rond de 

200 leerlingen op de lange termijn. De gebouwen van De Blinker zijn van verschillende 

bouwjaren. De schouw laat zien dat beide gebouwen functioneel voldoen en technisch in 

matige staat verkeren. 

 

Den Aldenhaag in Zoelen heeft op dit moment 58 leerlingen. De prognoses voorspellen 

voor de lange termijn een groei tot ongeveer 70 leerlingen. Deze groei is gerelateerd aan 

woningbouw in Zoelen. De school is gehuisvest in een gebouw uit 1976. Uit de schouw 

door adviesbureau PVM is gebleken dat het gebouw functioneel niet voldoet en technisch 

in matige staat verkeert.  

 

Als oplossingsrichting is in het IHP voor het laatste tijdvak de tweede mogelijkheid 

(vervangende nieuwbouw in een gezamenlijke voorziening) opgenomen. De komende 

jaren kan de ontwikkeling van het leerlingenaantal van Den Aldenhaag gemonitord 

worden. Wanneer de school ook op lange termijn bestaansrecht behoudt (en de groei dus 

daadwerkelijk plaatsvindt), ligt een gezamenlijke voorzieningen niet voor de hand en is 

investeren in twee aparte voorzieningen noodzakelijk.  
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8 Meerjareninvesteringsplan 

In dit hoofdstuk is een financiële vertaling gemaakt van het meerjarenuitvoeringsplan tot een 

meerjareninvesteringsplan. Aan dit hoofdstuk kunnen geen rechten worden ontleend. Het 

daadwerkelijk beschikbaar stellen van budget voor een project is voorbehouden aan de 

gemeenteraad. 

 

8.1 Meerjareninvesteringsplan IHP 2021-2036 

Bij het ramen van de projecten uit het meerjarenuitvoeringsplan zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- alle bedragen zijn prijspeil 2021 en inclusief btw; 

- de VNG-normbedragen voor 2021 zijn als uitgangspunt genomen; 

- er is geen rekening gehouden met indexering tot en met het moment van de 

start van de bouw; 

- het aantal leerlingen is bepaald op basis van prognoses voor 2035 (vijftien jaar 

van nu); 

- vervangende nieuwbouw is het uitgangspunt voor de raming, afweging renovatie 

of vervangende nieuwbouw wordt op businesscaseniveau gemaakt; 

- er is geen rekening gehouden met kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting; 

- er is geen rekening gehouden met eventuele uitbreiding van het onderwijsleer-

pakket en meubilair. Dit geldt alleen voor scholen die groeien en niet eerder 

voor dat aantal leerlingen zijn ingericht; 

- er is geen rekening gehouden met eventuele aankoop van gronden, bouwrijp 

maken en infrastructurele kosten; 

- er is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten van de verkoop van 

vrijkomende locaties; 

- er is geen rekening gehouden met het realiseren van bovenwettelijke ambities 

(bijvoorbeel ENG in plaats van BENG); 

- aan de in het document opgenomen bedragen zijn geen rechten te ontlenen. 

 

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, zijn de schoolbesturen bereid om – binnen de 

wettelijke mogelijkheden – bij te dragen in de projecten. Op casusniveau zullen hier 

afspraken over gemaakt worden tussen de gemeente en schoolbesturen.  

 

In de onderstaande tabel is op basis van de prioritering een overzicht gegeven van de 

benodigde investeringen voor de plannen in het IHP. Hierin is geen rekening gehouden 

met de bijdrage van de schoolbesturen. Deze bijdrage mag alleen gebruikt worden voor 

bovenwettelijke wensen. Onder de tabel worden de investeringen toegelicht.  

 

 

 

Meerjareninvesteringsplan Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2036

Tijdvak Project/maatregelen Investeringsbedrag

Bekostiging deel uitbreiding De Blinker in Kerk-Avezaath 46.500€                       

Businesscase Koningin Beatrixschool in Buren 5.000€                         

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool in Buren 3.494.988€                  

Haalbaarheidsonderzoek 15.000€                       

Vervangende huisvesting voor De Sterappel/De Meent en Eben Haëzerschool in Lienden 6.979.064€                  

Haalbaarheidsonderzoek 10.000€                       

Vervangende huisvesting voor de DS Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 1.903.931€                  

Haalbaarheidsonderzoek 10.000€                       

Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in Zoelen 3.857.287€                  

Totaal planperiode IHP 16.321.771€             

2021-2024

2025-2028

2029-2032

2033-2036
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Bekostiging deel uitbreiding De Blinker in Kerk-Avezaath 

BasisBuren heeft vorig jaar middels een interne verbouwing van de zolder van De Blinker 

155 m² bvo toegevoegd aan de ruimtecapaciteit van het gebouw met voor het onderwijs 

geschikte ruimten. Op basis van de huidige en verwachte leerlingenaantallen heeft de 

school op dit moment recht op een uitbreiding van de capaciteit met afgerond 50 m². De 

aanpassing van het gebouw heeft in totaal € 144.000,= gekost. In het meerjareninveste-

ringsplan is een vergoeding van € 46.500,= opgenomen. Dit is afgerond 50/155e deel van 

de totale investering. 

 

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool in Buren 

Voor de vervangende huisvesting van de Koningin Beatrixschool in Buren zijn twee 

bedragen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Als eerste is een bedrag van 

€ 5.000,= opgenomen voor het opstellen van een businesscase/risicoanalyse om een 

goede afweging te kunnen maken tussen levensduurverlengende renovatie of vervang-

ende nieuwbouw. Voor het project zelf is vooralsnog het normbedrag van de VNG voor 

vervangende nieuwbouw opgenomen op basis van het geprognosticeerde leerlingen-

aantal voor het jaar 2035 (prijspeil 2021). Bij de uitwerking van de businesscase/risico-

analyse moet helder worden welk bedrag noodzakelijk is voor een toekomstbestendige en 

duurzame oplossing voor deze school.  

 

Vervangende huisvesting De Sterappel/De Meent en Eben Haëzerschool in Lienden 

Voor dit project zijn twee bedragen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. 

Allereerst is een bedrag van € 15.000,= opgenomen voor het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek naar het scenario van gezamenlijke huisvesting van de scholen 

uit Ommeren en Lienden in Lienden. Voor het project zelf is vooralsnog het normbedrag 

van de VNG voor vervangende nieuwbouw opgenomen voor de Eben Haëzerschool en de 

openbare school (De Sterappel/De Meent) op basis van de geprognosticeerde leerlingen-

aantallen voor het jaar 2035 (prijspeil 2021). Bij de uitwerking van het project moet 

helder worden welk bedrag noodzakelijk is voor een toekomstbestendige en duurzame 

oplossing voor deze scholen.  

 

Vervangende huisvesting ds Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 

Voor dit project zijn in het meerjareninvesteringsplan twee bedragen opgenomen. Aller-

eerst is een bedrag van € 10.000,= opgenomen voor het uitvoeren van een haalbaar-

heidsonderzoek naar het scenario van gezamenlijke huisvesting van de scholen in 

Ravenswaaij en Rijswijk. Voor het project zelf is vooralsnog het normbedrag van de VNG 

voor vervangende nieuwbouw voor beide scholen opgenomen waarbij is uitgegaan van 

één vaste voet op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen voor beide scholen 

samen voor het jaar 2035 (prijspeil 2021). Bij de uitwerking van het project moet helder 

worden welk bedrag noodzakelijk is voor een toekomstbestendige en duurzame oplossing 

voor deze scholen.  

 

Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in 

Zoelen 

Voor dit project zijn in het meerjareninvesteringsplan twee bedragen opgenomen. 

Allereerst is een bedrag van € 10.000,= opgenomen voor het uitvoeren van een haalbaar-

heidsonderzoek naar het scenario van gezamenlijke huisvesting van de scholen in 

Kerk-Avezaath en Zoelen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingenaantal van 

Den Aldenhaag is het noodzakelijk om dit onderzoek uit te voeren.  
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Voor het project zelf is vooralsnog het normbedrag van de VNG voor vervangende 

nieuwbouw voor beide scholen opgenomen op basis van de geprognosticeerde 

leerlingenaantallen voor beide scholen samen voor het jaar 2035 (prijspeil 2021). In 

voorbereiding op het project moet helder worden of gezamenlijke huisvesting aan de orde 

is, of dat toch voor separate huisvesting gekozen moet worden. Hier is in het meerjaren-

investeringsplan vooralsnog geen rekening mee gehouden. 

 

8.2 Investeringen buiten looptijd IHP tot 2050 

Voor alle schoolgebouwen (met uitzondering van de gebouwen die in 2050 nog geen 

40 jaar oud zijn) geldt dat er voor 2050 renovatie dan wel vervangende nieuwbouw (of in 

ieder geval een verduurzamingsslag) moet plaatsvinden op basis van de afspraken in het 

Klimaatakkoord. Vanuit de gemeente Buren is er ook behoefte aan zicht op deze 

investeringen buiten de looptijd van het IHP. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

- alle bedragen zijn prijspeil 2021 en inclusief btw; 

- de VNG-normbedragen voor 2021 zijn als uitgangspunt genomen; 

- 40 jaar na oorspronkelijk bouwjaar renovatie voor 60% van bedrag voor 

vervangende nieuwbouw; 

- 25 jaar na renovatiejaar vervangende nieuwbouw. 

 

Voor deze gebouwen wordt op een later moment de afweging gemaakt welke investering 

daadwerkelijk noodzakelijk is, om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord 

dan wel welke investeringen nodig zijn vanuit inhoudelijke ambities dan wel technische 

noodzaak. 

 

 

  

Verwachte investeringen onderwijs 2037-2052

Naam school Plaats Bouwjaar IHP 2021-2036 Renovatie Planjaar Renovatie of

nieuwbouw

Aantal 

leerlingen

M² bvo Kosten

Ds Derksenschool RAVENSWAAIJ 1950 2029-2032 - - -

De Hoeksteen MAURIK 2011 - - 2051 Renovatie  304 1.729 2.571.036€       

De Regenboog INGEN 2001 - - 2041 Renovatie 126 834 1.399.023€       

De Boogerd MAURIK 2011 - - 2051 Renovatie 95 678 1.194.739€       

De Sterappel LIENDEN 1955 2025-2028 - - -

De Bloesem ECK EN WIEL 1985 - - N.t.b. N.t.b. N.t.b.

De Meent OMMEREN 1977 2025-2028 - - -

De Wiekslag RIJSWIJK GLD 1973 2029-2032 - - -

Koningin Beatrixschool BUREN GLD 1981 2021-2024 - - -

De Blinker KERK-AVEZAATH 1986* 2033-2036 - - -

Den Aldenhaag ZOELEN 1976 2033-2036 - - -

De Klepper ZOELMOND 2012 - - 2052 Renovatie 95 678 1.194.739€       

Prins Willem Alexanderschool BEUSICHEM 1971 - 2015 2040 Nieuwbouw 231 1.362 3.484.076€       

Eben Haëzerschool LIENDEN 1975 2025-2028 - - -

Totaal 9.843.614€     

*Het stichtingsjaar is aangepast na een renovatie in 1986.

Uitgangspunten

Renovatie 40 jaar na stichtingsjaar

Vervangende nieuwbouw 25 jaar na renovatiejaar

Aantal leerlingen Prognose 2036

Nieuwbouw VNG-norm prijspeil 2021

Renovatie 60% VNG-norm nieuwbouw prijspeil 2021

Kosten Berekend op ruimtebehoefte, niet op capaciteit gebouw
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9 Conclusies en aandachtspunten 

9.1 Conclusies 

De gemeente Buren wil samen met de schoolbesturen op een beleidsrijke manier invulling 

geven aan de zorgplicht op onderwijshuisvesting. Vanuit inhoudelijke doelstellingen en 

ambities is onderhavig IHP daar het resultaat van. 

 

De inhoudelijke en gebouwelijke thema’s die ten grondslag liggen aan de keuzes die 

gemaakt worden op huisvestingsgebied, zijn: 

- doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (Burense visie op het kind); 

- passend onderwijs; 

- spreiding; 

- leefbaarheid; 

- duurzaamheid; 

- renovatie versus vervangende nieuwbouw; 

- normvergoeding versus gewenst kwaliteitsniveau. 

 

Vanuit deze thema’s zijn de volgende ambities geformuleerd: 

Goede spreiding en een volwaardig aanbod  

→ Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de gemeente Buren. 

 

Verduurzaming 

→ De uitgangspunten uit het Klimaatakkoord. 

 

Vanuit deze ambities zijn projecten geformuleerd die toekomstbestendig en duurzaam 

zijn. In het meerjarenuitvoeringsplan zijn de volgende projecten opgenomen: 

 

 

Bekostiging deel uitbreiding De Blinker in Kerk-Avezaath 

Door de groei van De Blinker is recht op uitbreiding van de school ontstaan. Middels 

aanpassing van de verdieping van de school zijn er extra vierkante meters gerealiseerd. 

Hiervoor ontvangt het schoolbestuur in 2021 een vergoeding. 

 

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool in Buren 

Op basis van de technische en functionele kwaliteit van deze school, is vervangende 

huisvesting aan de orde. Dit is in het eerste tijdvak van het IHP opgenomen. Uit de 

schouw komt naar voren dat een levensduurverlengende renovatie een passende 

oplossing zou kunnen zijn. Om een weloverwogen afweging te kunnen maken tussen 

renovatie en vervangende nieuwbouw, is het advies om een businesscase/risicoanalyse 

op te (laten) stellen. 

 

  

Meerjarenuitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2036

Tijdvak Project/maatregelen Gepland jaar van 

ingebruikname

2021-2024 Bekostiging deel uitbreiding De Blinker in Kerk-Avezaath 2021

Vervangende huisvesting Koningin Beatrixschool in Buren 2023

2025-2028 Vervangende huisvesting De Sterappel/De Meent en de Eben Haëzerschool in Lienden 2027

2029-2032 Vervangende huisvesting ds Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 2031

2033-2036 Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in Zoelen 2035
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Vervangende huisvesting De Sterappel/De Meent en Eben Haëzerschool in Lienden 

In het IHP is in het tweede tijdvak rekening gehouden met het realiseren van 

gezamenlijke nieuwe huisvesting voor de twee basisscholen in Lienden en de school in 

Ommeren. De schoolbesturen staan open voor deze oplossing en willen deze graag op 

haalbaarheid onderzoeken. De insteek van deze denkrichting is een toekomstbestendige 

en duurzame oplossing, passend bij het toekomstperspectief van de scholen.  

 

Vervangende huisvesting ds Derksenschool in Ravenswaaij en De Wiekslag in Rijswijk 

In het IHP is in het derde tijdvak rekening gehouden met het realiseren van gezamenlijke 

nieuwe huisvesting voor de basisscholen in Ravenswaaij en Rijswijk. De schoolbesturen 

staan open voor deze oplossing en willen deze graag op haalbaarheid onderzoeken. De 

insteek van deze denkrichting is een toekomstbestendige en duurzame oplossing, 

passend bij het toekomstperspectief van de scholen. 

 

Vervangende huisvesting De Blinker in Kerk-Avezaath en mogelijk Den Aldenhaag in 

Zoelen 

In het IHP is in het vierde en laatste tijdvak rekening gehouden met het realiseren van 

gezamenlijke nieuwe huisvesting voor de scholen in Kerk-Avezaath en Zoelen. Beide 

scholen hebben op termijn een huisvestingsvraagstuk. Den Aldenhaag in Zoelen heeft op 

dit moment net iets meer leerlingen dan de opheffingsnorm. Volgens de prognoses gaat 

de school echter weer groeien richting 70 leerlingen. Als het leerlingenaantal zich positief 

gaat en blijft ontwikkelen, ontstaat er toekomstperspectief en ook voor de lange termijn 

bestaansrecht. Wanneer dit niet het geval is, is gezamenlijke huisvesting in Kerk-

Avezaath een denkrichting. Aan het begin van het vierde tijdvak wordt hierover in 

gezamenlijkheid een besluit genomen.  

 

9.2 Aandachtspunten 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van scholen en dan specifiek een veilig begaanbare route voor de 

leerlingen, is een belangrijk onderwerp bij zowel de bestaande scholen als de projecten 

zoals die zijn opgenomen in het IHP. Bij de uitwerking van de projecten is dit aspect 

onderdeel van de voorbereidende onderzoeken. Ook in de uitvoering en bestaande 

situaties vraagt dit aandacht van betrokkenen, zijnde leerlingen, ouders, scholen, 

schoolbesturen en de gemeente. 

 

Integrale benadering 

Vanuit de inhoudelijke thema’s doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, passend onderwijs 

maar ook leefbaarheid, is het belangrijk om bij de uitwerking van projecten een integrale 

benadering te kiezen. Aanbod van sport, ontmoeting, zorg, cultuur en andere 

maatschappelijke activiteiten, moeten – waar mogelijk – meegenomen worden in de 

uitwerking. Het is van belang dat het multifunctionele gebruik van de schoolgebouwen 

niet leidt tot verstoring van het primaire proces.  

 

Inwonersparticipatie 

Bij de uitwerking van de projecten van het IHP moet ook vormgegeven worden aan 

inwonersparticipatie zoals dat in het kerngericht werken is vastgelegd. 
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Status IHP 

Met onderhavig IHP voor de komende zestien jaar is geanticipeerd op wetgeving die het 

opstellen van een IHP een verplichting maakt. Een IHP is een dynamisch document dat bij 

voorkeur iedere vier jaar – en in ieder geval bij relevante ontwikkelingen – geactualiseerd 

moet worden. De gemeente en schoolbesturen spreken met dit document de denkrichting 

voor de komende jaren uit. Het IHP is daarmee een gentlemen’s agreement waar partijen 

elkaar op mogen aanspreken.  
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Bijlage 1 - overzicht bezoek SBO en SO 

 
  

Leerlingen woonachtig in de gemeente Buren naar SBO en SO buiten de gemeente

Postcode leerling Woonplaats leerling Naam school Woonplaats SBO/SO Aantal leerlingen

4011 Zoelen De Cambier TIEL SO 1

4011 Zoelen Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 3

4012 Kerk-Avezaath De Brouwerij ARNHEM SO 1

4012 Kerk-Avezaath SSBO De Wissel TIEL SBO 2

4012 Kerk-Avezaath Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 1

4016 Kapel-Avezaath Buren SSBO De Wissel TIEL SBO 1

4016 Kapel-Avezaath Buren De Cambier TIEL SO 1

4021 Maurik Auris Rotsoord UTRECHT SO 1

4021 Maurik SSBO De Wissel TIEL SBO 8

4021 Maurik De Cambier TIEL SO 3

4021 Maurik Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 7

4021 Maurik Kentalis de TaalSter NIJMEGEN SO 1

4023 Rijswijk Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 1

4023 Rijswijk SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 1

4024 Eck en Wiel SSBO De Wissel TIEL SBO 1

4024 Eck en Wiel De Cambier TIEL SO 3

4024 Eck en Wiel Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 2

4024 Eck en Wiel SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 2

4031 Ingen Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 2

4031 Ingen SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 3

4031 Ingen Rehoboth (v)so BARNEVELD SO 1

4032 Ommeren SSBO De Wissel TIEL SBO 1

4033 Lienden St Maartensch UBBERGEN SO 1

4033 Lienden Rehoboth SBO, Ochten OCHTEN SBO 2

4033 Lienden SSBO De Wissel TIEL SBO 6

4033 Lienden De Kom DRUTEN SO 1

4033 Lienden St Tarcisiusschool NIJMEGEN SO 1

4033 Lienden De Cambier TIEL SO 3

4033 Lienden De Blink VEENENDAAL SO 1

4033 Lienden Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 6

4033 Lienden Kentalis Martinus van Beek OSS SO 1

4033 Lienden Rehoboth OCHTEN SBO 1

4112 Beusichem De Cambier TIEL SO 1

4112 Beusichem Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 2

4112 Beusichem SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 5

4115 Asch Auris Fortaal BMS UTRECHT SO 1

4115 Asch Auris Fortaal Taalkring UTRECHT SO 2

4115 Asch Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 1

4115 Asch SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 2

4116 Buren SSBO De Wissel TIEL SBO 5

4116 Buren Mytylschool Gabriel 'S-HERTOGENBOSCH SO 1

4116 Buren De Cambier TIEL SO 3

4116 Buren Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 3

4116 Buren SSBO Koningin Juliana CULEMBORG SBO 1

4117 Erichem De Cambier TIEL SO 1

4119 Ravenswaaij Entrea Onderwijs Tiel TIEL SO 1

99Totaal
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Bijlage 2 - overzicht bezoek VSO 

 
  

Leerlingen woonachtig in de gemeente Buren naar VSO buiten de gemeente

Postcode leerling Woonplaats leerling Naam school Woonplaats Aantal leerlingen

4011 Zoelen De Sonnewijser TIEL 3

4011 Zoelen Kentalis College Utrecht UTRECHT 1

4012 Kerk-Avezaath Kristallis NIJMEGEN 1

4012 Kerk-Avezaath De Sonnewijser TIEL 1

4012 Kerk-Avezaath De Cambier TIEL 2

4012 Kerk-Avezaath De Kleine Prins Utrecht UTRECHT 1

4021 Maurik De Kom DRUTEN 1

4021 Maurik De Vaart/Vierbeek College OOSTERBEEK 1

4021 Maurik De Sonnewijser TIEL 2

4021 Maurik De Cambier TIEL 4

4021 Maurik Yulius Lingewaal College GORINCHEM 1

4021 Maurik Mytylschool Gabriel 'S-HERTOGENBOSCH 1

4023 Rijswijk De Sonnewijser TIEL 1

4023 Rijswijk VSO School Werkenrode GROESBEEK 1

4024 Eck en Wiel De Vaart/Vierbeek College OOSTERBEEK 1

4024 Eck en Wiel De Blink VEENENDAAL 1

4031 Ingen Sgm. so/vso De Brouwerij OOSTERBEEK 1

4031 Ingen De Sonnewijser TIEL 1

4031 Ingen VSO School Werkenrode GROESBEEK 1

4033 Lienden Mariëndael ARNHEM 1

4033 Lienden Rehoboth (v)so, Barneveld BARNEVELD 1

4033 Lienden De Kom DRUTEN 3

4033 Lienden De Toekomst EDE GLD 1

4033 Lienden Vester College EDE GLD 1

4033 Lienden Kristallis NIJMEGEN 1

4033 Lienden Kentalis  Marwindt VSO NIJMEGEN 1

4033 Lienden De Sonnewijser TIEL 2

4033 Lienden De Cambier TIEL 2

4033 Lienden De Blink VEENENDAAL 1

4033 Lienden VSO School Werkenrode GROESBEEK 2

4112 Beusichem Hoenderloo College voor VSO HOENDERLOO 1

4112 Beusichem Sgm. so/vso De Brouwerij OOSTERBEEK 1

4112 Beusichem De Sonnewijser TIEL 1

4112 Beusichem De Sonnewijser OSS 1

4112 Beusichem Beukenrode Onderwijs DOORN 1

4115 Asch De Kleine Prins Utrecht Utrecht 1

4116 Buren Rehoboth (v)so, Barneveld BARNEVELD 1

4116 Buren Sgm. so/vso De Brouwerij OOSTERBEEK 1

4116 Buren De Cambier TIEL 3

4116 Buren Axia College AMERSFOORT 1

4116 Buren Berg en Boschschool HOUTEN 1

4116 Buren Bartimeus OVVGL ZEIST 1

4117 Erichem Meforta College ZETTEN 1

Totaal 57
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Bijlage 3 - overzicht bezoek VO 

 

  

Leerlingen woonachtig in de gemeente Buren naar VO 

Postcode leerling Woonplaats leerling Aantal leerlingen

4011 Zoelen 75

4012 Kerk-Avezaath 82

4016 Kapel-Avezaath Buren 12

4021 Maurik 232

4023 Rijswijk 37

4024 Eck en Wiel 91

4031 Ingen 96

4032 Ommeren 42

4033 Lienden 327

4111 Zoelmond 50

4112 Beusichem 215

4115 Asch 26

4116 Buren 167

4117 Erichem 31

4119 Ravenswaaij 24

1.507Totaal
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Bijlage 4 - overzicht basisschoolbezoek buiten de gemeente 

Buren 

 

Leerlingen woonachtig in de gemeente Buren naar basisonderwijs buiten de gemeente

Postcode leerling Woonplaats leerling Naam school Woonplaats Denominatie Aantal leerlingen

4011 Zoelen Basisschool De Distelvlinder CULEMBORG Openbaar 2

4011 Zoelen Johannesschool TIEL Antroposofisch 8

4011 Zoelen Basisschool De Dagobert TIEL Rooms-Katholiek 4

4011 Zoelen Stefanusschool TIEL Rooms-Katholiek 5

4011 Zoelen OBS De Regenboog TIEL Openbaar 1

4011 Zoelen Obs de Moespot TIEL Openbaar 7

4011 Zoelen PC B Pr Willem Alexander TIEL Protestants-Christelijk 1

4011 Zoelen PC Basissch Prinses Margriet TIEL Protestants-Christelijk 1

4011 Zoelen PC Basissch Prins Claus TIEL Protestants-Christelijk 5

4011 Zoelen Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 8

4011 Zoelen Basisschool St Antonius BEESD Rooms-Katholiek 1

4012 Kerk-Avezaath Basisschool De Meidoorn AMSTERDAM Openbaar 1

4012 Kerk-Avezaath Christelijke basissch De Hien DODEWAARD Protestants-Christelijk 1

4012 Kerk-Avezaath Stefanusschool TIEL Rooms-Katholiek 3

4012 Kerk-Avezaath Obs de Moespot TIEL Openbaar 4

4012 Kerk-Avezaath OBS Meester Aafjes METEREN Openbaar 1

4016 Kapel-Avezaath Buren Johannesschool TIEL Antroposofisch 2

4016 Kapel-Avezaath Buren Basisschool De Waayer TIEL Openbaar 1

4016 Kapel-Avezaath Buren PC Basissch Prins Claus TIEL Protestants-Christelijk 2

4016 Kapel-Avezaath Buren De Hoge Hof KAPEL AVEZAATH Algemeen bijzonder 4

4016 Kapel-Avezaath Buren Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 2

4021 Maurik Kbs De Burchtgaarde BREDA Rooms-Katholiek 1

4021 Maurik Koningin Beatrixschool CULEMBORG Protestants-Christelijk 2

4021 Maurik Blink CULEMBORG Algemeen bijzonder 1

4021 Maurik Chr Basissch Het Kompas KESTEREN Protestants-Christelijk 1

4021 Maurik Sebaschool OCHTEN Reformatorisch 2

4021 Maurik Rotondaschool TIEL Rooms-Katholiek 1

4021 Maurik WereldKidz Meander LEERSUM Openbaar 2

4021 Maurik De Vuurvlinder VEENENDAAL Rooms-Katholiek 2

4021 Maurik De Horn WIJK BIJ DUURSTEDE Openbaar 5

4023 Rijswijk Basisschool De Palster CULEMBORG Rooms-Katholiek 1

4023 Rijswijk Blink CULEMBORG Algemeen bijzonder 2

4023 Rijswijk Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 1

4023 Rijswijk Basisschool Windroos WIJK BIJ DUURSTEDE Algemeen bijzonder 1

4023 Rijswijk Het Anker WIJK BIJ DUURSTEDE Openbaar 2

4024 Eck en Wiel Koningin Beatrixschool CULEMBORG Protestants-Christelijk 1

4024 Eck en Wiel Herv Bs De Wegwijzer KESTEREN Reformatorisch 2

4024 Eck en Wiel School Met De Bijbel ELST UT Protestants-Christelijk 1

4024 Eck en Wiel Eben Haezerschool RHENEN Reformatorisch 1

4024 Eck en Wiel Johannesschool TIEL Antroposofisch 4

4024 Eck en Wiel Obs de Moespot TIEL Openbaar 2

4024 Eck en Wiel WereldKidz Meander LEERSUM Openbaar 1

4024 Eck en Wiel Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 3

4031 Ingen Basisschool Dorp BLARICUM Openbaar 2

4031 Ingen Chr Basissch Het Kompas KESTEREN Protestants-Christelijk 2

4031 Ingen Eben Haezerschool RHENEN Reformatorisch 5

4031 Ingen Johannesschool TIEL Antroposofisch 1

4031 Ingen De Achtbaan TIEL Rooms-Katholiek 1

4031 Ingen Obs de Moespot TIEL Openbaar 2

4032 Ommeren Herv Bs De Wegwijzer KESTEREN Reformatorisch 4

4032 Ommeren Chr Basissch Het Kompas KESTEREN Protestants-Christelijk 2

4032 Ommeren Sebaschool OCHTEN Reformatorisch 3

4032 Ommeren Basissch St Willibrordus HERVELD Rooms-Katholiek 1

4032 Ommeren Eben Haezerschool RHENEN Reformatorisch 1

4032 Ommeren Obs de Moespot TIEL Openbaar 1

4033 Lienden Basisschool Mgr Zwijsen KERKDRIEL Rooms-Katholiek 2

4033 Lienden Chr Basissch Eben Haezer OPHEUSDEN Reformatorisch 3

4033 Lienden Herv Bs De Wegwijzer KESTEREN Reformatorisch 23

4033 Lienden Chr Basissch Het Kompas KESTEREN Protestants-Christelijk 20

4033 Lienden P.W. Alexanderschool ECHTELD Openbaar 5

4033 Lienden Opb Basissch Het Palet KESTEREN Openbaar 7

4033 Lienden Rehoboth OPHEUSDEN Reformatorisch 6

4033 Lienden Sebaschool OCHTEN Reformatorisch 13

4033 Lienden Eben Haezerschool RHENEN Reformatorisch 28

4033 Lienden Cunera-School v Basisond RHENEN Rooms-Katholiek 2

4033 Lienden OBS De Regenboog TIEL Openbaar 1

4033 Lienden WereldKidz Achtbaan VEENENDAAL Openbaar 3

4033 Lienden Basisschool Maria BOVEN-LEEUWEN Rooms-Katholiek 2

4111 Zoelmond Parijsch CULEMBORG Openbaar 1

4111 Zoelmond Blink CULEMBORG Algemeen bijzonder 1
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4112 Beusichem Basisschool De Palster CULEMBORG Rooms-Katholiek 1

4112 Beusichem Basisschool De Distelvlinder CULEMBORG Openbaar 3

4112 Beusichem Koningin Beatrixschool CULEMBORG Protestants-Christelijk 5

4112 Beusichem Parijsch CULEMBORG Openbaar 6

4112 Beusichem OBS De Velduil HOUTEN Openbaar 2

4112 Beusichem Wijboom 'S-HERTOGENBOSCH Algemeen bijzonder 1

4112 Beusichem Johannesschool TIEL Antroposofisch 2

4112 Beusichem Basisschool De Waayer TIEL Openbaar 1

4112 Beusichem PC B Pr Willem Alexander TIEL Protestants-Christelijk 1

4112 Beusichem De Hoge Hof KAPEL AVEZAATH Algemeen bijzonder 1

4112 Beusichem Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 3

4115 Asch Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 2

4116 Buren Basisschool De Palster CULEMBORG Rooms-Katholiek 2

4116 Buren 't Praathuis CULEMBORG Openbaar 1

4116 Buren Johannesschool TIEL Antroposofisch 2

4116 Buren De Achtbaan TIEL Rooms-Katholiek 2

4116 Buren Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 6

4116 Buren De Morgenster GELDERMALSEN Protestants-Christelijk 2

4116 Buren Oranje Nassauschool GELDERMALSEN Protestants-Christelijk 1

4117 Erichem Johannesschool TIEL Antroposofisch 3

4117 Erichem Rotondaschool TIEL Rooms-Katholiek 3

4117 Erichem Rehobothschool GELDERMALSEN Reformatorisch 5

300Totaal


